
Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: set/22 REVISÃO: 0

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

2.867.300,60                      621.045,29 196.169,43 196.169,43 196.169,43 196.169,43 196.169,43 141.304,83 141.304,83 141.304,83 141.304,83 141.304,83 85.984,46 85.984,46 85.984,46 85.984,46 214.946,16

24,19% 21,66% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 7,50%

318.045,73                          171.299,93 146.745,80

2,51% 53,86% 46,14%

59.218,93                            17.765,68 20.726,63 20.726,63

0,54% 30,00% 35,00% 35,00%

820.018,05                          118.562,21 273.700,11 310.815,08 82.556,73 34.383,93

7,47% 14,46% 33,38% 37,90% 10,07% 4,19%

246.775,90                          9.077,83 85.584,21 88.106,02 64.007,84

2,22% 3,68% 34,68% 35,70% 25,94%

58.133,37                            14.058,99 44.074,38

0,48% 24,18% 75,82%

290.471,17                          11.367,26 279.103,91

2,65% 3,91% 96,09%

48.376,31                            3.409,88 44.966,43

0,42% 7,05% 92,95%

992.110,08                          84.031,96 666.138,41 231.888,21 10.051,50

8,65% 8,47% 67,14% 23,37% 1,01%

285.330,62                          20.129,21 30.992,70 234.208,71

2,54% 7,05% 10,86% 82,08%

682.422,31                          7.440,97 138.051,86 536.929,49

6,11% 1,09% 20,23% 78,68%

13.221,04                            13.221,04

0,12% 100,00%

535.299,68                          279.041,03 256.258,65

4,69% 52,13% 47,87%

346.895,17                          169.617,20 176.356,30 921,66

3,18% 48,90% 50,84% 0,27%

5.868,95                              5.868,95

0,05% 100,00%

271.091,79                          2.725,55 17.921,07 250.445,17

2,45% 1,01% 6,61% 92,38%

819.749,66                          414.646,59 404.236,58 866,49

7,14% 50,58% 49,31% 0,11%

430.283,32                          306.194,41 124.088,91

3,67% 71,16% 28,84%

147.366,66                          23.471,19 109.754,48 14.141,00

1,36% 15,93% 74,48% 9,60%

13.239,73                            13.239,73

0,12% 100,00%

1.963.456,40                      84.498,93 755.731,04 890.187,38 233.039,06

16,50% 4,30% 38,49% 45,34% 11,87%

83.668,09                            25.100,43 25.100,43 33.467,24

0,70% 30,00% 30,00% 40,00%

83.673,65                            48.994,04 34.679,61

0,69% 58,55% 41,45%

100.237,95                          19.386,93 17.204,21 63.646,81

0,96% 19,34% 17,16% 63,50%

67.334,00                            67.334,00

0,60% 100,00%

              11.549.589,16                     621.045,29                     419.405,30                     580.884,38                     854.858,76                     436.533,57                     342.663,83                     661.800,45                 1.929.172,08                 1.044.094,14                 1.858.957,62                 1.334.444,41                     357.344,99                     168.445,74                     120.664,07                     392.178,87                     427.095,70 
100% 5,38% 3,63% 5,03% 7,40% 3,78% 2,97% 5,73% 16,70% 9,04% 16,10% 11,55% 3,09% 1,46% 1,04% 3,40% 3,70%

                    621.045,29                 1.040.450,58                 1.621.334,96                 2.476.193,72                 2.912.727,29                 3.255.391,11                 3.917.191,56                 5.846.363,64                 6.890.457,78                 8.749.415,39               10.083.859,80               10.441.204,79               10.609.650,52               10.730.314,59               11.122.493,46               11.549.589,16 
5,38% 9,01% 14,04% 21,44% 25,22% 28,19% 33,92% 50,62% 59,66% 75,76% 87,31% 90,40% 91,86% 92,91% 96,30% 100,00%

3.0  AS-BUILT TERMINAL DO CUJUPE 

2.0  SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP, LOCALIZADO EM ALCÂNTARA – MA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

12.0  PONTO DE ENCONTRO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO 

13.0  IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS 

4.0  ESTACIONAMENTO - RAMPA SUL 

5.0  AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS 

6.0
 ACESSO PARA INTERLIGAÇÃO DA PASSARELA SUL AO BLOCO 

NORTE 

7.0  IMPLANTAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX 316 

8.0
 ADEQUAÇÕES NO ACESSO AO TERMINAL - PRÓXIMO AO PORTAL 

DE ENTRADA 

9.0  ADEQUAÇÃO NAS GUARITAS DE BILHETAGEM 

10.0  ADEQUAÇÕES - CAIXAS D`ÁGUA DE USO DE ÁGUA DE CHUVA 

11.0  ADEQUAÇÕES - CAIXAS D`ÁGUA POÇO DO CUJUPE 

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  ACUMULADO

19.0
 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE GERADOR E PAINEL DE ENTRADA 

DE ENERGIA 

20.0  RELOCAÇÃO DE POSTES DESAPRUMADOS 

14.0  MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE 

18.0  ADEQUAÇÃO DA PASSARELA SUL 

 RETIRADA DE TORRE DE COMUNICAÇÃO 

16.0  COBERTURA DA ETE 

17.0  ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NORTE 

15.0

21.0  PAVIMENTAÇÃO GERAL 

25.0  LIMPEZA FINAL DA OBRA 

22.0  PINTURA GERAL DAS EDIFICAÇÕES 

23.0  PAISAGISMO 

24.0  REVESTIMENTO DE EDIFICAÇÕES 
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