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PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE NOVOS BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA - MA

N2 EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 REVISAO: 0
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DISCRIVINAGAO R mEs 1 wiEs 2 mEs 7 MES 10 WiEs 11 s 14 s 16
2.867.300,60 621.045,29 196.169,43 196.169,43 196.169,43 196.169,43 196.169,43 141.304,83 141.304,83 141.304,83 141.304,83 141.304,83 85.984,46 85.984,46 85.984,46 85.984,46 214.946,16
1.0 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS
24,19% 21,66% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 7,50%
318.045,73 171.299,93 146.745,80
2.0 SERVICOS DE ENGENHARIA
2,51% 53,86% 46,14%
59.218,93 17.765,68 20.726,63 20.726,63
3.0 AS-BUILT TERMINAL DO CUJUPE
0,54% 30,00% 35,00% 35,00%
820.018,05 118.562,21 273.700,11 310.815,08 82.556,73 34.383,93
4.0 ESTACIONAMENTO - RAMPA SUL
7,47% 14,46% 33,38% 37,90% 10,07% 4,19%
246.775,90 9.077,83 85.584,21 88.106,02 64.007,84
5.0 AMPLIAGAO DOS BANHEIROS
2,22% 3,68% 34,68% 35,70% 25,94%
60 ACESSO PARA INTERLIGACAO DA PASSARELA SUL AO BLOCO 58:133,37 14.058,99 44.074,38
NORTE 0,48% 24,18% 75,82%
290.471,17 11.367,26 279.103,91
7.0 IMPLANTAGAO DE GUARDA CORPO EM AGO INOX 316
2,65% 3,91% 96,09%
60 ADEQUACOES NO ACESSO AO TERMINAL - PROXIMO AO PORTAL 48.376,31 3.409,88 44.966,43
DE ENTRADA 0,42% 7,05% 92,95%
992.110,08 84.031,96 666.138,41 231.888,21 10.051,50
2.0 ADEQUAGAO NAS GUARITAS DE BILHETAGEM
8,65% 8,47% 67,14% 23,37% 1,01%
285.330,62 20.129,21 30.992,70 234.208,71
10.0 ADEQUAGOES - CAIXAS D"AGUA DE USO DE AGUA DE CHUVA
2,54% 7,05% 10,86% 82,08%
682.422,31 7.440,97 138.051,86 536.929,49
110 ADEQUAGOES - CAIXAS D'AGUA POGO DO CUJUPE
6,11% 1,09% 20,23% 78,68%
13.221,04 13.221,04
120 PONTO DE ENCONTRO E MELHORIAS DE SINALIZAGAO
0,12% 100,00%
535.299,68 279.041,03 256.258,65
13.0 IMPLANTAGAO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS
4,69% 52,13% 47,87%
346.895,17 169.617,20 176.356,30 921,66
14.0 MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE
3,18% 48,90% 50,84% 0,27%
5.868,95 5.868,95
15.0 RETIRADA DE TORRE DE COMUNICAGAO
0,05% 100,00%
271.091,79 2.725,55 17.921,07 250.445,17
16.0 COBERTURA DA ETE
2,45% 1,01% 6,61% 92,38%
819.749,66 414.646,59 404.236,58 866,49
17.0 ADEQUAGAO DA PASSARELA NORTE
7,14% 50,58% 49,31% 0,11%
430.283,32 306.194,41 124.088,91
18.0 ADEQUAGAO DA PASSARELA SUL
3,67% 71,16% 28,84%
190 CONSTRUGAO DO ABRIGO DE GERADOR E PAINEL DE ENTRADA 147.366,66 23.471,19 109.754,48 14.141,00
DE ENERGIA 1,36% 15,93% 74,48% 9,60%
13.239,73 13.239,73
20.0 RELOCACAO DE POSTES DESAPRUMADOS
0,12% 100,00%
1.963.456,40 84.498,93 755.731,04 890.187,38 233.039,06
21.0 PAVIMENTAGAO GERAL
16,50% 4,30% 38,49% 45,34% 11,87%
83.668,09 25.100,43 25.100,43 33.467,24
22,0 PINTURA GERAL DAS EDIFICAGOES
0,70% 30,00% 30,00% 40,00%
83.673,65 48.994,04 34.679,61
23.0 PAISAGISMO
0,69% 58,55% 41,45%
100.237,95 19.386,93 17.204,21 63.646,81
24.0 REVESTIMENTO DE EDIFICAGOES
0,96% 19,34% 17,16% 63,50%
67.334,00 67.334,00
25.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
0,60% 100,00%
100% 5,38% 3,63% 5,03% 7,40% 3,78% 2,97% 5,73% 16,70% 9,04% 16,10% 11,55% 3,09% 1,46% 1,04% 3,40% 3,70%

DESEMBOLSO AC!
% ACUMULADO

621.045,29 1.040.450,58 1.621.334,96 2.476.193,72 2.912.727,29 3.255.391,11 3.917.191,56 5.846.363,64 6.890.457,78 8.749.415,39 10.083.859,80 10.441.204,79 1 50,52 10.730.314,59 11.122.493,46 11.549.589,16
5,38% 9,01% 14,04% 21,44% 25,22% 28,19% 33,92% 50,62% 59,66% 75,76% 87,31% 90,40% 86% 92,91% 96,30% 100,00%
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