
Nº EMAP: DATA: mai/22 REVISÃO: REV01

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

423.089,10                                 35.352,11 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.804,50 22.864,99

100,00% 8,36% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39% 5,39%
3.873.400,00                             242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50 242.087,50

100,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

790.000,00                                 97.960,00 60.040,00 244.900,00 150.100,00 146.940,00 90.060,00

100,00% 12,40% 7,60% 31,00% 19,00% 18,60% 11,40%
435.000,00                                 87.000,00 217.500,00 130.500,00

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

                       5.521.489,10  R$                    35.352,11  R$         264.892,00  R$                362.852,00  R$               264.892,00  R$                 324.932,00  R$                    264.892,00  R$               509.792,00  R$            264.892,00  R$       264.892,00  R$        264.892,00  R$             414.992,00  R$         264.892,00  R$             498.832,00  R$                264.892,00  R$         264.892,00  R$         572.452,00  R$          264.892,00  R$               153.364,99 
100% 0,64% 4,80% 6,57% 4,80% 5,88% 4,80% 9,23% 4,80% 4,80% 4,80% 7,52% 4,80% 9,03% 4,80% 4,80% 10,37% 4,80% 2,78%

 R$                    35.352,11  R$         300.244,11  R$                663.096,11  R$               927.988,11  R$             1.252.920,11  R$                 1.517.812,11  R$           2.027.604,11  R$        2.292.496,11  R$    2.557.388,11  R$    2.822.280,11  R$         3.237.272,11  R$     3.502.164,11  R$         4.000.996,11  R$            4.265.888,11  R$      4.530.780,11  R$     5.103.232,11  R$      5.368.124,11  R$           5.521.489,10 
1% 5% 12% 17% 23% 27% 37% 42% 46% 51% 59% 63% 72% 77% 82% 92% 97% 100%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

2
Elaboração de projeto de todas as instalações elétricas (média e baixa tensão) de 
prédios, subestações, iluminação interna e externa e equipamentos sob 
responsabilidade da EMAP (Porto do Itaqui e terminais externos)

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

3 Elaboração de projeto básico e executivo para o sistema de iluminação das defensas 
dos Berços 99 a 108 no Porto do Itaqui

4 Elaboração de projeto básico e executivo para o sistema de iluminação das defensas 
dos Berços 99 a 108 no Porto do Itaqui

PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para elaboração levantamento cadastral, projetos das instalações elétricas, projeto de iluminação das defensas dos berços 98 a 
108 e projeto de modernização da iluminação das instalações elétricas do Porto do Itaqui e Terminais Delegados.
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