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Área de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?
Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Inadequação para provimento dos serviços na 

qualidade esperada
NÃO NÃO

Inadequação para provimento dos serviços no prazo 

solicitado
NÃO NÃO

Falha na elaboração dos projetos NÃO NÃO

Atraso no cronograma de execução NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Atraso no detalhamento de projeto para a execução
Atraso no andamento da obra, impactando no custo 

da obra e no cronograma de execução
CONTRATADA NÃO NÃO

Falha na elaboração dos projetos NÃO NÃO

Falha nas estimativas de Custos NÃO NÃO

Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica)
Atraso no cronograma de execução CONTRATADA NÃO NÃO

Alterar projeto executivo por ordem da CONTRATANTE Divergências no custo total em orçamento EMAP NÃO SIM

Análise dos Projetos produzidos pela Contratada fora do 

prazo definido
Atraso no cronograma de execução EMAP NÃO SIM

Atraso/Ausência na entrega do As Buit e Data Book Atraso no recebimento definitivo da Obra CONTRATADA NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO NÃO

Paralisação do serviço NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO NÃO

Paralisação do serviço NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO SIM

Paralisação do serviço NÃO SIM

Aumento de custos NÃO SIM

Atraso no cronograma NÃO SIM

Paralisação do serviço NÃO SIM

Aumento de custos NÃO SIM

Paralisação do serviço NÃO NÃO

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de retirada de estruturas off shore e Alargamento das rampas do 

Terminal de Ferry boat do Cujupe e Ponta da Espera com duplicação  de passarelas no Terminal da Ponta da Espera.

MATRIZ DE RISCO

Análises e Adequação do 

Projeto

Inconsistência, insuficiência ou incompatibilidade de 

informações e detalhes do projeto executivo (Produção 

minimizada de informações)

Obra de Engenharia

Descumprir o prazo de entrega da Obra CONTRATADA

Não realizar adequações necessárias à manutenção e 

operação de desvios de trafego no local da obra
CONTRATADA

Não disponibilizar o ponto de origem das utilidades 

(Fornecimento de água e energia)
EMAP

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não 

imputáveis à Contratada (Delimitação de área para obra x 

público), desde que haja prejuízo à contratada

EMAP

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança 

inadequada na frente do serviço.

Falha na logística de transporte de materiais CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

Não observar as normas técnicas pertinentes e legislações 

aplicáveis
CONTRATADA
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Custos com processos de responsabilidade civil de 

acidentados
NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO SIM

Paralisação do serviço NÃO SIM

Aumento de custos NÃO SIM

Aumento de custos NÃO NÃO

Paralisação do serviço NÃO NÃO

Atraso no cronograma NÃO NÃO

Paralisação do serviço NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Atraso de cronograma NÃO NÃO

Aumento de custos NÃO NÃO

Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho 

do fluxo de caixa
NÃO SIM

Aumento no valor global do projeto NÃO SIM

Aumento de custos e/ou atrasos NÃO NÃO

Paralização dos serviços de instalação NÃO NÃO

NÃO NÃO

Obra de Engenharia

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança 

inadequada na frente do serviço.

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso 

fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua 

conclusão ou sua entrega, desde que haja prejuízo à 

contratada

EMAP

CONTRATADA

Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou 

indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua 

responsabilidade ou ainda de terceiros.

CONTRATADA

Interromper as operações do Terminal sem alinhamento 

com a operação/fiscalização
CONTRATADA

CONTRATADAParalisar o fluxo do terminal de Passageiros
Parada da Obra, atraso de cronograma e aumento 

de custos

Fornecimento e Instalação de 

Equipamentos/Materiais

Fornecer equipamento fora do prazo CONTRATADA

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou 

diminuição de preços de insumos desproporcionais, 

provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou 

perda de desempenho do fluxo de caixa, desde que 

devidamente comprovado. (Uma análise no contrato como 

um todo deve ser realizada).

EMAP

Não atender ao cronograma da obra/objeto por falta de 

aprovisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de 

não aquisição 

CONTRATADA


