PorRTO DO

ITAQUI

OBJETO:
Contratagdo de empresa especializada para recuperagdo dos Taludes 01 e 02 no Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara-MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data:
MATRIZ DE RISCO
Area de Potencial . . . ~ . Item Superveniente impactantes no
. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? - ,p. P pa X
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Paralisagéo do servico Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga inadequada na frente do servigo. B o | ~ .
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada N&o Né&o
Atraso na emisséo da OS Contratada N&o N&o
' N .~ . Atraso para o inicio da execucéo do servigo Contratada N&o N&o
N&o Atendimento as definicbes acordadas nas Reunides de Kick Off p — — ? - i —~ —
Impossibilidade de mobilizag&o para a area Contratada N&o N&o
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Nao fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotagdo ou Registro de Aumento de Prazo para Aprovagdoda Etapa do Projeto Contratada N&o N&o
Responsabilidade Técnica) por especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP Nao Sim
continuidade do servico, sua conclus&o ou sua entrega. Atraso no cronograma de execugio EMAP N&o Sim
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP Aumento de custos Contratada Nao Né&o
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execugao Contratada N&o N&o
Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realizagéo dos Aumento de custos Contratada N&o Né&o
servigos Atraso no cronograma de execucao Contratada Né&o Né&o
X . Atraso no cronograma de execucao Contratada Nao Nao
Impactos provenientes do periodo chuvoso — —
Aumento de custos Contratada Né&o Né&o
Paralisagéo dos servigos por descumprimento de clausulas contratuias incluindo edital Aumento de custos Contratada Né&o Né&o
€ Seus anexos Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao N&o
Serwg(r)]s ‘?e Atrasar a liberacéo do local do servico por fatos ndo imputaveis a Contratada (falta de Aumento de custos EMAP Néo Sim
Engenharia janela operacional / liberagéo de equipamento) desde que dentro do cronograma
previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operagéo) Atraso no cronograma de execucao EMAP Né&o Sim
L N _ Atraso no cronograma de execucéo Contratada Nao Nao
Paralisagdo das Operagdes Portuérias por problemas causados pela Contratada
Prejuizos para EMAP, arrendatérias, armadores, etc. Contratada Né&o Né&o
Paralisagdo do fornecimento de 4gua ao Terminal de Passageiros do Cujupe causado Prejuizos para EMAP Contratada Nio Nzo
pela contratada
Dano afercelro em virtude do excesso de sujeira nas vias de trafego proveniente da Aumento de custos Contratada Nio Nzo
execucéo da obra
Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Néo Nao
Néo realizar adequagdes necessarias ao fornecimento de utilidades (agua, energia, s ~ =
Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao

iluminag&o) em canteiro de Obras
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OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para recuperagdo dos Taludes 01 e 02 no Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara-MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data:
MATRIZ DE RISCO
Area de Potencial . . . ~ . Item Superveniente impactantes no
. Risco Efeitos Responséavel Compde a "taxa de Risco"? Sp P pa X
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Ocorrer flutuagéo expressiva no cambio, aumentos ou diminuicéo de pregos de Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Nao Nao
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuig&o da lucratividade ou
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada Né&o Né&o
Ocorrer manifestagdes sociais e/ou plblicas que afetem a execucéo dos Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Sim
servigos/projetos ou a prestagdo dos servicos relacionados ao contrato (desde que ndo
ocasionada pela Contratada). Aumento de custos EMAP Nao Sim
Todas

Execucao do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execug&o Contratada Nao N&o
especificacdes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da
Fiscalizagcdo Aumento de custos Contratada Nao Nao
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