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1 OBIJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo fornecer as especifica¢cdes técnicas de todos os materiais,
equipamentos e servicos, bem como descrever os procedimentos de controle tecnoldgico, as normas
de fiscalizacdo, os procedimentos e critérios e unidades de medicdo, em correspondéncia com os
itens da planilha de precos unitdrios (PPU). Também objetiva apresentar o plano de obras, contendo
a proposta de encadeamento de servicos e atividades, elaborado a partir da identificacdo das
necessidades especificas de precedéncia entre atividades, levando em conta as particularidades da

area de intervencdo, os métodos executivos e outros aspectos relevantes.

O cronograma de execucdo também compde este Memorial Descritivo, bem como todas as
informacgbes descritas, de forma clara e direcionado aos servicos a serem executados para as obras
de estabilizacdo e recuperacdo de taludes no Terminal de passageiros de Cujupe, no Municipio de
Alcantara, Estado do Maranhdo, objeto contratado pela Empresa Maranhense de Administracdo

Portuaria — EMAP, bem como os elementos complementares a esse projeto.
2 NORMAS APLICAVEIS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1 Normas Aplicaveis

Tabela 1: Conjunto de Normas Aplicaveis a Execucao dos Servigos.

Cédigo Nome/Descricdo
NBR 7678 Seguranga na execugdo de obras e servicos de construgdo
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto
NBR 14931 Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento
NBR 5738 Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova
NBR 5739 Concreto - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado
NBR 6122 Projeto e execugdo de fundagdes
NBR 6136 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural
NBR 6459 Solo — Determinagao do limite de liquidez
NBR 6484 Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT
NBR 6490 Reconhecimento e amostragem para fins de caracterizacdo da ocorréncia
de rochas
NBR 6491 Reconhecimento e amostragem para fir?s de caracterizagao de pedregulhos
e areia
NBR 6497 Levantamento geotécnico
Rua Rui Barbosa, N@ 02, Centro Sousa-PB. CEP.: 58.800-080 Pagina 5 de 44

http://www.terrasolengenharia.com.br

Contato@terrasolengenharia.com.br




2 lerra

engenharia geotécnica

NBR 7182 Solo — Ensaio de compactacao
NBR 7481 Telas de aco soldadas para armadura de concreto
NBR 8044 Projeto geotécnico
NBR 9061 Seguranca de escavacgao a céu aberto
NBR 10837 Calculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto
NBR 11682 Estabilidade de taludes
NBR 8681 AcOes e seguranca nas estruturas
DER-SP Manual de Geotecnia — Taludes de rodovias — Orienta¢do para diagndstico
e solugdes de seus problemas
NR-18 Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
NR-10 Segurang¢a em Instalagdes e Servigos em Eletricidade
NR-04 Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do
Trabalho
NR-24 Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho
Demais normas e legislagao vigente atual.

Observacgdo 1: Para a execucdo dos servicos, deverd ser obedecida, além das informagdes constantes

neste MD, a ultima revisdo das normas acima relacionadas, bem como a legisla¢do vigente no pais.

Observagao 2: Qualquer divergéncia entre as normas e/ou demais documentos de projeto, devera

ser indicada e solucionada pela CONTRATADA junto a FISCALIZACAO.
2.2 Documentos de Referéncia

Para elaboragao do presente Memorial Descritivo, foi utilizado como referéncia documentos que

também sdo partes integrantes do projeto, sdo eles:

e 2022.086-MC-GER-3001-0001-R03;

e 2022.086-PO-GER-3001-0001-R03;

e 2022.086-CE-GER-3001-0001-R03;

e 2021-NT-GER-1001-0001-R03;

e 2022.086-DS-SCE-3001-0025-R03;

e 2022.086-DS-SCE-3001-0026-0034-R03;
e 2022.086-DS-SCE-3001-0035-0038-R03;
e 2022.086-DS-SCE-3001-0039-0043-R03;
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e 2022.086-DS-SCE-3001-0044-R03;
e 2022.086-DS-SCE-3001-0045-R03;
e 2022.086-DS-SCE-3001-0046-R03;
e 2022.086-DS-SCE-3001-0047-R03.

3 LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serdo executados no Talude 01 no Terminal de passageiros de Cujupe, no Municipio de
Alcantara, Estado do Maranhdo, ja devidamente locado e caracterizado nos documentos de

referéncia.

CAlcantara s
=

“

Wy

‘Ponta da Espera

$Saolliuis
lPorto do ltaqui

- A

Figura 1: Localizagdo do Terminal de Cujupe, administrado pela EMAP, na cidade de Alcantara - MA.

4 DESCRICAO DOS SERVICOS E CRITERIO DE MEDICAO
4.1 Administracdo de obras e Canteiro de obras - Item 1 da Planilha de Pregos Unitarios
4.1.1 Mobilizagdo/Desmobilizacdo de Maquinas, Equipamentos e Mao de Obra

Este item compreende a mobilizacdo das maquinas, equipamentos e mao de obra para instalacdo do

canteiro de obra e demais atividades.
Critério de Medi¢do — Mobilizagdo/Desmobilizacdo de Maquinas, Equipamentos e M3o de Obra

Este item serd medido de acordo com o avanco mensal da obra e proporcional ao efetivo

comprovado presente em campo.
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4.1.2 Administragao de obras

A administracdo de obra é composta pelos seguintes elementos, de acordo com a composicao de

custos:

e Engenheiro Civil Pleno: Para acompanhamento e supervisdo técnica da obra e dos servicos faz
necessaria a presenca de um engenheiro civil pleno, com experiéncia suficiente em obras

semelhantes, em conformidade com as normas técnicas e o projeto.
Critério de Medicdao — Engenheiro Civil
Este item serd medido por més, previamente autorizadas e atestadas pela fiscalizacao.

e Vigia diurno: Para guarda de equipamentos, ferramentas e materiais durantes o periodo

diurno, faz necessaria a presenca de um Unico vigia diurno, na obra.

Critério de Medicdo — Vigia Diurno
Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizagao.

e Vigia noturno: Para guarda de equipamentos, ferramentas e materiais durantes o periodo

noturno, faz necessaria a presenca de dois vigias noturnos, na obra.
Critério de Medicao — Vigia Noturno
Este item serd medido por hora (h), previamente autorizado e atestado pela fiscalizagao.

e Auxiliar técnico/Assistente de engenharia: Para auxiliar o engenheiro civil na coordenagdo dos
trabalhos, fazendo levantamento do material em projetos, medigbes de empreiteiros e

recebimentos de servigos.
Critério de Medigdo — Auxiliar técnico/Assistente de engenharia

Este item serd medido por més, previamente autorizadas e atestadas pela fiscalizacao.
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e Técnico de meio ambiente: E o responsdvel por coletar, armazenar e interpretar dados e
documentacdes ambientais; elaborar laudos, relatdrios e estudos ambientais; e ainda

preparar, organizar e executar programas de educacao ambiental.
Critério de Medi¢dao — Técnico de meio ambiente
Este item serd medido por més, previamente autorizadas e atestadas pela fiscalizacao.

e Técnico em seguranca no trabalho: Responsdvel pela elaboracdo, orientacdo e inspecdo de
atividades relacionadas com a seguranca e prevencdo do trabalho, que deverdo assegurar a

integridade fisica dos colaboradores.

Critério de Medicdo — Técnico em seguranca do trabalho
Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizacdo.

e Encarregado geral de obra: Responsavel por supervisionar colaboradores, leitura e execugdo
de projetos, acompanhar o cronograma e medi¢Ges de obras e controlar equipamentos,
contratacdo de servicos e matéria-prima. Participar das compras de suprimentos e

prospeccao de fornecedores.

Critério de Medicdao — Encarregado geral de obra
Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizagao.

e Almoxarife: Responsavel por recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em
almoxarifados, armazéns, silos e depdsitos. Fazer os langamentos da movimentagao de
entradas e saidas e controlar os estoques. Distribuir os produtos e materiais a serem
expedidos. Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentacao dos itens armazenados e a

armazenar.

Critério de Medicdao — Almoxarife
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Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizagao.

e Topografo com Encargos Complementares: Para acompanhamento e supervisao técnica da
obra e dos servicos, de modo a verificar possiveis deslocamentos e variacdes durante a

execucao e quando identificadas a corre¢do evitando transtornos maiores.
Critério de Medicdao — Topografo com Encargos Complementares
Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizac3o.
e Auxiliar de Topografo com Encargos Complementares: Para auxiliar o topografo nos

levantamentos topograficos e coordenacdo dos trabalhos no acompanhamento da obra.

Critério de Medi¢do — Topografo com Encargos Complementares

Este item serd medido por més, previamente autorizado e atestado pela fiscalizacdo.

4.1.3 ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica

Item obrigatdrio para a execucdo ou elaboracdo de qualquer obra de engenharia, segundo a Lei
Federal 6.496/77, garantindo a responsabilidade técnica da CONTRATADA pelos servigos prestados,

através do profissional responsavel pela execug¢do da obra.
Critério de Medicdao — ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

Este item serd medido por Unidade (Und.) elaborada frente ao érgdo responsavel pela emissdo do

documento, CREA-MA.
4.1.4 Manutencao do canteiro de obras

Estabelece a manutencdo e organizacao dos elementos do canteiro de obra, através da contratacao
de profissional responsavel e devidamente remunerado para a limpeza, organizacdo e manutencao

dos elementos e maquindrios do canteiro de obras.
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Critério de Medi¢cdao — Manutengao do canteiro de obras

Este item serd medido por més, incluindo a contratacdo de mao de obra para execuc¢do deste servico.
E valido ressaltar que a composicdo inclui a medicdo em meses para cada profissional, sendo esta

guantificacdo apresentada por meio do MCQ.

4.1.5 Locacdo de Container com Isolamento Térmico, Tipo 1, para Escritério de Obra, com
Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura e (2,5) Metros
Altura Util Interna, Inclusive Ar Condicionado e Ligagdes Elétricas Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Ligagdes Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Céd. ED-16348

Este item estabelece a locacdo de container para escritorio em canteiro de obra seguindo as Normas

Regulamentadoras NR-18 e NR-24. N3o estd incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medicao para de Container com Isolamento Térmico, Tipo 1, para Escritorio de Obra,
com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura e (2,5) Metros Altura
Util Interna, Inclusive Ar Condicionado e Ligagdes Elétricas Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Ligacbes Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Cod. ED-16348

Este item serd medido por unidade més (und.xmés), apds o atendimento as especificagcbes do
Memorial Descritivo e remunerara a instalagdo de escritério com a mobilizagdo de recursos
necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas, equipamentos e mao de

obra que se fizerem necessdrios. Nao esta incluso mobilia.

4.1.6 Remogao, Carga e Transporte de Entulho em Geral

Este item estabelece a remogdao de entulho inerte do local da obra, incluindo carga manual e

descarga em bota-fora
Critério de Medi¢cdao — Remogdo, carga e transporte de entulho em geral

Este item serda medido por tonelada quilometro (tkm), incluindo mdo de obra e equipamentos

necessarios.
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4.1.7 Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021
Céd. 00051

Em atendimento a resolucdo n? 250 do CONFEA, que discorre sobre o tipo e uso de placas de
identificacdo de exercicio profissional em obras, devera ser instalada a placa de identificacdo da obra

em chapa de aco galvanizado e devera conter no minimo:

e Nome do autor ou coautores do projeto ou projetos;

e Nome do responsavel ou responsaveis técnicos pela execucdo da obra ou servicos;
e Titulo, nimero da carteira profissional e regido do registro dos profissionais;

e Nome da empresa executora da obra ou servico;

e Nome e marca do contratante, Empresa Maranhense de Administracao Portudria.

A placa dever3 ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal da obra ou voltada

para a via que favorece a melhor visualizacdo.

Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrdo das cores durante todo o periodo de execug¢do da obra.

Suas dimensdes serdo de 3,00m (largura) x 2,00m (altura). O custo de manutencdo desta placa

deverd ser diluido neste item.

Critério de Medicdo - Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado. Ref.: Adaptado de ORSE-
DEZ/2021 C6d. 00051

Este item serd medido por drea, em metros quadrados (m?), de placa efetivamente instalada, e deve
atender as normas e legislagcdo vigente, e sera medida apds a efetiva instalacdao da placa de obra.
Neste item esta incluso materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra que se fizerem

necessarios.

4.1.8 Locagdo de Container com Isolamento Térmico, Tipo 8, para Vestidrio de Obra com oito (8)

Bancos e cinco (5) Armarios, com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3)
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Metros Largura E (2,5) Metros Altura Util Interna, Inclusive Ligagdes Elétricas Internas,
Exclusive Mobilizacdo/Desmobilizagdo E Ligacdes Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de

SETOP-MG-OUT/2021 Céd. ED-16355

Este item estabelece a locacdo de container para vestiario em canteiro de obra seguindo as Normas

Regulamentadoras NR-18 e NR-24. Ndo estd incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medig¢do — Locagdo Container com Isolamento Térmico, Tipo 8, para Vestidrio de Obra
com oito (8) Bancos e cinco (5) Armarios, com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento,
(2,3) Metros Largura E (2,5) Metros Altura Util Interna, Inclusive Ligagdes Elétricas Internas,
Exclusive Mobilizagdo/Desmobiliza¢do E Ligagées Provisdrias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-

MG-0UT/2021 Céd. ED-16355

Este item serd medido por unidade més (und.xmés), apds o atendimento as especificacées do
Memorial Descritivo e a Norma Regulamentadora NR-18 e remunerara a instalacdo de vestiario e
sanitaria com a mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo estd incluso

mobilia.

4.1.9 Execucao de Guarita em Canteiro de Obras em Chapa de Madeira Compensada, Nao Incluso

Mobiliario. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 93585

Este item estabelece o servigo de execugdo de guarita em chapa de madeira compensada, incluindo
instalagGes elétricas, esquadrias, cobertura e acessérios necessarios para a utilizagdo do ambiente.

N3o estd incluso neste item mobiliario.

Critério de Medicao — Execu¢ao de Guarita em Canteiro de Obras em Chapa de Madeira

Compensada, N3o Incluso Mobiliario. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93585

Este item serd medido por area (m?), apds o atendimento as especificacdes do Memorial Descritivo e
a Norma regulamentadora NR-18 e remunerara a instalacdo da Guarita com a mobilizacdo de
recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas, equipamentos

e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo estando incluso a mobilia.
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4.1.10 Execugdo de Central de Formas, Argamassa e Concreto em Canteiro de Obras, Nao Incluso

Mobilidrio e Equipamentos. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93583

Este item estabelece o servico de execucdo de central de forma com paredes de chapa de madeira
compensada, incluindo instalacdes elétricas, cobertura e acessdrios necessarios para a utilizacdo do

ambiente. Ndo esta incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medicdo — Execuc¢ao de Central de Formas, Argamassa e Concreto em Canteiro de Obras,

Nao Incluso Mobilidrio e Equipamentos. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93583

Este item serd medido por drea (m?), e remunerard a instalacdo da Central de Formas com a
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo estando incluso a mobilia.

4.1.11 Execug¢do de Central de Armadura em Canteiro de Obras, Ndo Incluso Mobiliario e

Equipamentos. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93582

Este item estabelece o servico de execucdo de central de armadura com paredes de chapa de
madeira compensada, incluindo instalacGes elétricas, cobertura e acessérios necessarios para a

utilizacdo do ambiente. Ndo esta incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medicdo — Execucdo de Central de Armadura em Canteiro de Obras Nao Incluso

Mobiliario e Equipamentos. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93582

Este item serd medido por drea (m?), e remunerard a instalacdo da Central de Armadura com a
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo inclui a mobilia.
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4.1.12 Locagao de Container com Isolamento Térmico, Tipo 4, para Refeitdorio de Obra, com
Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura E (2,5) Metros
Altura Util Interna, Inclusive LigacOes Elétricas Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Ligagoes Provisdrias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Céd. ED-16351

Este item estabelece a locacdo de container para cozinha e refeitério em canteiro de obra seguindo
as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24. Nao estd incluso neste item mobilidrio e

equipamentos.

Critério de Medicdo — Locagdo de Container com Isolamento Térmico, Tipo 4, para Refeitério de
Obra, com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura E (2,5) Metros
Altura Util Interna, Inclusive Ligagdes Elétricas Internas, Exclusive Mobilizagio/Desmobilizagio e

Liga¢des Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-0OUT/2021 Céd. ED-16351

Este item sera medido por unidade més (und.xmés) e remunerara a instalacdo de Almoxarifado e
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo esta incluso mobilia.

4.1.13 Locagdo de Container com Isolamento Térmico, Tipo 3, Para Depdsito/Ferramentaria de
Obra, com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura e (2,5)
Metros Altura Util Interna, Inclusive Ligagbes Elétricas Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizagdo e Ligagdes Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 C6d. ED-16350

Este item estabelece a locacdo de container para almoxarifado em canteiro de obra seguindo as

Normas Regulamentadores NR-18 e NR-24. Nao estd incluso neste item mobiliario e equipamentos.

Critério de Medicdo - Locacdo de Container com Isolamento Térmico, Tipo 3, Para
Depdsito/Ferramentaria de Obra, com Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3)
Metros Largura e (2,5) Metros Altura Util Interna, Inclusive Liga¢bes Elétricas Internas, Exclusive
Mobilizacdo/Desmobilizacdo e Ligacdes Provisorias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Céd. ED-16350
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Este item serd medido por unidade més (und.xmés) e remunerard a instalacdo de Almoxarifado e
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo estd incluso mobilia.
4.1.14 Banheiro Quimico 110 x 120 x 230 cm (Locagdo e Manutengdo)

Este item estabelece a locacdo mensal de banheiro quimico, incluindo a manutencdo com trés

limpezas semanais.
Critério de Medicdao — Locagao e Manutengao de Banheiro Quimico em Canteiro de Obras

Este item serd medido por més, mediante locacdo de cada unidade de banheiro instalado. A

remuneracdo também inclui a limpeza do ambiente semanalmente.

4.1.15 Locagdo de Container Com Isolamento Térmico, Tipo 7, Para Vestiario de Obra com Quatro
(4) Chuveiros, Trés (3) Vasos Sanitarios, um (1) Mictério e um (1) Lavatério, com Medidas
Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura E (2,5) Metros Altura Util
Interna, Inclusive Liga¢bes Elétricas e Hidrossanitarias Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Ligagbes Provisdrias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Céd. ED-16354

Este item estabelece a locagdo de container para banheiro em canteiro de obra seguindo as Normas

Regulamentadores NR-18 e NR-24. Ndo esta incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medi¢ao — Locacao de Container Com Isolamento Térmico, Tipo 7, Para Vestiario de
Obra com Quatro (4) Chuveiros, Trés (3) Vasos Sanitarios, um (1) Mictdrio e um (1) Lavatdrio, com
Medidas Referenciais de (6) Metros Comprimento, (2,3) Metros Largura E (2,5) Metros Altura Util
Interna, Inclusive LigagOes Elétricas e Hidrossanitarias Internas, Exclusive
Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Ligacbes Provisérias Externas. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-
OUT/2021 Céd. ED-16354

Este item serd medido por unidade més (und.xmés) e remunerara a instalacdo de banheiro e
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Nao estd incluso mobilia.
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4.1.16 Locagdo de Container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Ambulatério, Sem Divisdrias Internas
e Sem Sanitario. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Céd. ED-16348.

Este item estabelece a locacdo de container para ambulatério em canteiro de obra seguindo as

Normas Regulamentadores NR-18 e NR-24. N3o estd incluso neste item mobilidrio e equipamentos.

Critério de Medicao — Locagdo de Container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Ambulatério, Sem
Divisérias Internas e Sem Sanitario. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-0OUT/2021 Céd. ED-16348.

Este item serd medido por unidade més (und.xmés) e remunerard a instalacdo de ambulatdrio e
mobilizacdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, incluso materiais, ferramentas,

equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios. Ndo esta incluso mobilia.

4.1.17 Tapume com Telha Metalica. Af_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd.
98459

Este item estabelece o servico de execucdo de paredes com telha trapezoidal em ago zincado para
fechamento do canteiro de obras. Esta incluso materiais, acessorios e equipamentos necessarios para

execucdo do servico, além da mdo de obra envolvida.

Critério de Medi¢do — Tapume com Telha Metadlica. Af_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 C6d. 98459

Este item serd medido por drea (m?) e remunerard a instalacdo de paredes com telha trapezoidal em
aco zincado para fechamento do canteiro de obras. O item serd medido apds a efetiva execugdo.
Estando incluso a mobilizagdo de recursos necessarios para iniciar o objeto contratado, bem como os

materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios.

4.1.18 Instalagdo Provisoria de Energia Elétrica, Aérea, Trifasica em Poste Galvanizado Exclusive

Fornecimento do Medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Céd. 9416

Este item estabelece o servico de execugdo de instalagao provisdéria de energia elétrica no canteiro de
obras. Esta incluso materiais, acessérios e equipamentos necessarios para execuc¢ado do servico, além

da m3o de obra envolvida.
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Critério de Medicdao — Instalacdo Proviséria de Energia Elétrica, Aérea, Trifdsica em Poste

Galvanizada Exclusive Fornecimento do Medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Céd. 9416

Este item serd medido por unidade (Und.), estando incluso a mobilizacdo de recursos necessarios
para iniciar o objeto contratado, bem como os materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra

gue se fizerem necessarios.
4.1.19 Instalagdo Proviséria de Agua. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Céd. C2851

Este item estabelece o servico de execucdo de instalacdo proviséria de dgua no canteiro de obras.
Esta incluso materiais, acessdrios e equipamentos necessarios para execucdo do servico, além da

mao de obra envolvida.

Critério de Medigdo — Instalagio Proviséria de Agua. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Céd.
C2851

Este item sera medido por unidade (Und.), estando incluso a mobilizacdo de recursos necessarios
para iniciar o objeto contratado, bem como os materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra

gue se fizerem necessarios.
4.1.20 Instalagao Provisodria de Esgoto. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Céd. C2849

Este item estabelece o servigo de execugdo de instalagdo provisdria de esgoto no canteiro de obras.
Estad incluso materiais, acessérios e equipamentos necessarios para execugao do servico, além da

mao de obra envolvida.

Critério de Medicao — Instalagao Proviséria de Esgoto. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Cad.
C2849

Este item serd medido por unidade (Und.), estando incluso a mobilizacdo de recursos necessarios
para iniciar o objeto contratado, bem como os materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra

gue se fizerem necessarios.
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4.1.21 Lastro de Material Granular (Brita N.2), aplicado em Pisos ou Lajes sobre Solo, Espessura De

*10 cm*. AF_08/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 96624

Os elementos estruturais devem ser assentados sobre uma camada de 10cm de brita N.2, este

utilizado para promover apenas a regularizacao do solo, portanto, sem fins estruturais.

Critério de Medi¢ao para Lastro de Material Granular (Brita N.2), aplicado em Pisos ou Lajes sobre

Solo, Espessura De *10 cm*. AF_08/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C4d. 96624

O item serd medido por volume (m3) e apds sua efetiva execucdo. Neste item, estd incluso mdo de
obra, material e despesas com transporte que se fizerem necessdrios durante a execucdo dos

servigos.

4.1.22 Reservatorio Elevado ¢/ Caixa D'agua em Fibra de Vidro De 5.000 Litros Apoiado em
Estrutura Pré-Moldada Concreto, Composta de Capitel p/Apoio Da Caixa e Pilar Cilindrico
c/Altura Util = 6,00m, Incluso Frete e Montagem no Local, Exceto Inst. Hidraulica. Ref.:

Adaptado de ORSE-DEZ/2021 C6d. 10203

Este item estabelece o servigo de execucdo do reservatorio elevado d’agua no canteiro de obras em

estrutura pré-moldada. Esta incluso materiais, frete e montagem no local.

Critério de Medi¢do — Reservatério Elevado ¢/ Caixa D'agua em Fibra de Vidro De 5.000 Litros
Apoiado em Estrutura Pré-Moldada Concreto, Composta de Capitel p/Apoio Da Caixa e Pilar
Cilindrico c/Altura Util = 6,00m, Incluso Frete e Montagem no Local, Exceto Inst. Hidraulica. Ref.:

Adaptado de ORSE-DEZ/2021 C6d. 10203

Este item serd medido por unidade (Und.), estando incluso frete, os materiais que se fizerem
necessarios e montagem no local, exceto instalagdo hidraulica.
4.1.23 Fossa Séptica Fabricada 7.500 Litros — Fabricado por PEAD

Este item estabelece o servico de execugao de fossa séptica no canteiro de obras em estrutura pré-

moldada. Estd incluso materiais, frete e montagem no local.
Critério de Medicdo — Fossa Séptica 7.500 Litros- Fabricado por PEAD

Este item serd medido por unidade (Und.), estando incluso ferramentas e os materiais que se fizerem
necessarios.
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4.1.24 Caminhonete com Motor a Diesel, Poténcia 180 CV, Cabine Dupla, 4x4 - CHP Diurno.
AF_11/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 c6d. 92138

Este item permite a locomocdo da administracdo durante a execucdo da obra. Estd incluso

Caminhonete e o Motorista de veiculo com Encargos complementares.

Critério de Medigdao — Caminhonete com Motor a Diesel, Poténcia 180 CV, Cabine Dupla, 4x4 - CHP

Diurno. AF_11/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 c6d. 92138

Este item serd medido por Custo Horario Produtivo (CHP), estando incluso caminhonete e o

motorista com encargos complementares que se fizerem necessarios.

4.1.25 Portdao Metalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no Cujupe. Em tubos
de aco galvanizado 2" e tela alambrado 5 x 5 cm, com ferrolhos. Incluindo Pintura epdxi.

Este item permite o acesso ao canteiro central. Esta incluso materiais, pintura e montagem no local.

Critério de Medicao — Portdo Metalico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no
Cujupe. Em tubos de ago galvanizado 2" e tela alambrado 5 x 5 cm, com ferrolhos. Incluindo

Pintura epoxi.
Este item serd medido por unidade (Und.), estando incluso materiais, pintura e montagem no local.
4.2 Servigos iniciais - Item 2 da Planilha de Pregos Unitarios

4.2.1 Locagao de Obra, Utilizando Gabarito de Tabuas Corridas Pontaletadas a Cada 2,00m - 2

Utilizagbes. AF_10/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cé6d. 99059

A locacdo da obra deverd ser feita através de equipamentos topograficos e gabaritos manuseados
por técnicos capacitados e com precisdo geométrica requerida pelo projeto a compatibilizacao

considerada nos cdlculos geotécnicos e estruturais.

Critério de Medicao - Locagao de Obra, Utilizando Gabarito de Tabuas Corridas Pontaletadas a Cada

2,00m - 2 Utilizag6es. AF_10/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 99059
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Este item serd medido por metro (m?), efetivamente executado. Deve atender as normas e legislagdo
vigente, e serda medida apds a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas,
manutengdo, equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios durante a execugdo dos

servigos.

4.2.2 Desmatamento, Destocamento, Limpeza da Area e Estocagem do Material de Limpeza com

Arvores de Diametro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 5501700

E escopo da CONTRATADA o desmatamento, destocamento e limpeza geral no terreno para inicio das
obras. Deve-se remover vegetacles e outros materiais que impossibilitem o acesso e a execucdo da

obra fazendo estocagem do material de arvores.

Critério de Medicdo — Desmatamento, Destocamento, Limpeza de Area e Estocagem do Material de
Limpeza com Arvores de Didmetro até 0,15 m. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd.
5501700

Este item serd medido por metro (m?), efetivamente executado. Serd medido apds o atendimento

das especificagGes deste Memorial. Incluso ferramentas e mao de obra que se fizerem necessarios.

4.2.3 Remocgdo de Cerca de Mourdo de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd.
1600966

Este item compreende o processo de remocdo da cerca de mourao existente no pé do talude, essa

demolicdo ocorrera nas etapas de execugao de cortes no talude.

Critério de Medicdao — 4.2.3 Remogdo de Cerca de Mourao de concreto. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 Céd. 1600966

Este item sera medido por metro linear (m), efetivamente executado. Serd medido apds o
atendimento das especificacdes deste Memorial. Incluso equipamento e mao de obra que se fizerem

necessarios.
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4.2.4 Transporte com Caminhdo Basculante de 14m3? Através de Rodovia Pavimentada. Ref.:

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 591532

O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza da 4rea antes do inicio da obra
serd transportado e descartado em local devidamente licenciado. Os veiculos devem estar em boa

situacdo de uso e dentro das normas de transito brasileira.

Critério de Medicdo — Transporte com Caminhdo Basculante de 14m3 Através de Rodovia

Pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 591532

Este item serd medido por tonelada quilébmetro (tkm) efetivamente executado. Serd medido apds o
atendimento das especificacbes deste Memorial. Incluso equipamento e mdo de obra que se fizerem

necessarios.
4.3 Servicos de movimentacdo de terra - Item 3 da Planilha de Precos Unitarios

4.3.1 Escavacdo e Carga de Material de Jazida com Escavadeira Hidraulica de 1,56m3. Ref.:

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 4016096

A escavacdo devera ser feita de forma mecanizada, realizada em nichos intercalados e com utilizacdo
de escoramentos para diminuir risco de desmoronamentos durante a execu¢do da obra, e deverd

obedecer as cotas e dimensdes indicadas em projeto.

Todas as escava¢des devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes indicados no
projeto. A operagdo de escavagado deve ser precedida dos servigos de desmatamento, destocamento

e limpeza.

Critério de Medicao — Escavacdao e Carga de Material de Jazida com Escavadeira Hidraulica de

1,56m?. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 C4d. 4016096

Este item serd medido por volume (m?3) de solo escavado. Deve ser medido apds a efetiva execugdo
do servico. Neste item estdo inclusos equipamento e mao de obra que fizerem necessarios durante a

execucao do servico.
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4.3.2 Transporte com Caminhdo Basculante de 14m?® Através de Rodovia Pavimentada. Ref.:

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 5915321

O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza da 4rea antes do inicio da obra
serd transportado e descartado em local devidamente licenciado. Os veiculos devem estar em boa

situacdo de uso e dentro das normas de transito brasileira.

Critério de Medicdo — Transporte com Caminhdo Basculante de 14m3 Através de Rodovia

Pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 5915321

Este item serd medido por tonelada quilémetro (tkm) efetivamente executado. Deve ser medido
apos a efetiva execucdo do servico. Neste item estdo inclusos equipamento e mdo de obra que

fizerem necessarios durante a execugdo do servico.

4.3.3 Reaterro e Compactacio com Soquete Vibratério. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021
Caéd. 4815671

O reaterro constitui de material lancado e compactado mecanicamente ou manualmente em
camadas de espessuras uniformes, situadas no horizonte entre o terreno natural e a linha

delimitadora do inicio da camada final do reaterro.

Os solos utilizados devem ser isentos de matéria organica, a camada final dos aterros deve ser
constituida de solo selecionado, dentre os melhores disponiveis. Ndo é permitido o uso de solos com

expansao maior que 2%.

A variagcdo do teor de umidade admitido para o material do corpo de reaterro é de + 3 % em relagdo a
umidade 6tima de compactagdo e o grau de compactagdao minimo exigido é de 95% em relagdo a

massa especifica aparente seca maxima conforme NBR 7182, na energia normal.

Critério de Medicdao — Reaterro e Compactagdao com Soquete Vibratério. Ref.: Adaptado de DNIT-

MA-OUT/2021 Céd. 4815671

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m3) de aterro compactado. Deve atender as
normas e legislacdo vigente e sera medida apds a efetiva execucdo. Neste item esta incluso
fornecimento, materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios

durante a execugdo dos servicos.
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4.3.4 Espalhamento de Material em Bota-Fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd.
4413942

Mediante a escavacdo e transporte de material do talude, o mesmo deve ser espalhado com

equipamento apropriado.

Critério de Medicdao — Espalhamento de Material em Bota-Fora. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 C6d. 4413942

Este item serd medido por volume (m?3). Deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
apos a efetiva execucdo. Neste item estd incluso mado de obra e equipamentos necessdrios para a

execugdo do servigo.

43.5 Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal, Vegetagio e Pequenas Arvores (Didametro de
Tronco Menor que 0,20 M), com Trator de Esteiras. Af_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-
MA-DEZ/2021 Céd. 98525

A limpeza devera ser feita de forma mecanizada, com o objetivo de deixar um espaco adequado para

utilizacdo como area de bota-fora.

Critério de Medi¢do para Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal, Vegetag¢do e Pequenas Arvores
(Diametro de Tronco Menor que 0,20 M), com Trator de Esteiras. Af_05/2018. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 98525

Este item serd medido por area (m?) efetivamente limpo e atestado pela fiscalizagdo. Os servigos
serdo aceitos, mediante sua medicdo, desde que atendam as exigéncias de limpeza do terreno onde
serdo utilizados como area de bota-fora. O item inclui equipe e equipamento necessarios para a

execugao do servigo.
4.4 Obras de Drenagem - Item 4 da Planilha de Pregos Unitarios

4.4.1 Escava¢do Manual de Vala com Profundidade Menor ou Igual a 1,30m. AF_02/2021. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 93358

A escavacdo para implantacdo das canaletas devera ser feita de forma manual, no desenho externo

da canaleta, e deverd obedecer as cotas e dimensdes indicadas em projeto.
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Critério de Medicdao — Escavacdo Manual de Vala com Profundidade Menor ou lgual a 1,30m.

AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 93358

Este item serd medido por volume (m3), ou seja, pelo volume de escavacdo efetivamente executado.
Deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida apds a efetiva execucdo do servico. Neste
item esta incluso equipamento, mdo de obra que se fizerem necessarios durante a execucdo do

servigo.

4.4.2 Carga e Descarga mecéanica de Solo e Materiais Granulares em Caminh3o Basculante 6 M3 -
Carga com Pa Carregadeira (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) e Descarga Livre
(UNIDADE: M3). AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 100973

O material de escavacdo, cujo o item ndo remunera a carga e descarga de solo, serdo remunerados
neste item. Esta incluso toda sinalizacdo em vias publicas, para protecdo de pedestres e moradores.

Os veiculos devem estar em boa situacdo de uso, e dentro das normas de transito brasileiras.

Critério de Medi¢cao — Carga e Descarga mecanica de Solo e Materiais Granulares em Caminhao
Basculante 6 M3 - Carga com Pa Carregadeira (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) e Descarga Livre
(UNIDADE: M3). AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 100973

Este item serd medido por volume (m3). Deve atender as normas e legislacdo vigente e sera medida
apos a efetiva execugdo. Neste item estd incluso a carga e descarga, o transporte e o fornecimento

de solo serdao remunerados em item a parte.

4.4.3 Transporte com Caminhdo Basculante de 14m? Através de Rodovia Pavimentada. Ref.:

Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 5915321

O material de escavacgdo cujo o item ndao remunera o transporte, serdao remunerados neste item. Esta
incluso toda sinalizacdo em vias publicas, para protecdao de pedestres e moradores. Os veiculos

devem estar em boa situagao de uso, e dentro das normas de transito brasileira.

Critério de Medicdo — Transporte com Caminhdo Basculante de 14m3 Através de Rodovia

Pavimentada. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 C4d. 5915321
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Este item serd medido por tonelada quilébmetro (tkm) efetivamente executado. Deve ser medido
apos a efetiva execucdo do servico. Neste item estdo inclusos equipamento e mdo de obra que

fizerem necessarios durante a execucdo do servico.

4.4.4 Transporte de Horizontal com Jerica de 90 L, DE Massa/ Granel (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 100206

O material de aterro, corte e os concretos, que necessitardo de transporte horizontal devido aos
locais de dificeis acesso, cujos fornecedores ndo conseguem carregar ou descarregar perto dos locais
da obra. Devera utilizar Jericas, Baldes ou outro utensilio de volume. Serd remunerado o volume
efetivamente aplicado, escavado ou aterrado, medido na peca concretada ou aterrada, ou na secdo

cortada.

Critério de Medicdo — Transporte de Horizontal com Jerica de 90 L, DE Massa/ Granel (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 100206

Este item serd medido através de volume por km (m3 x km). Serd medida apds a efetiva execucdo.

Neste item estd incluso mdo-de-obra, ferramentas e equipamentos utilizados.

4.4.5 Fabricacao, Montagem e Desmontagem de Forma Utilizacdao para Viga Baldrame, em Chapa
de Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utiliza¢des. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 96542

As foérmas para a concretagem dos elementos de melhoramentos publicos deverao ser em madeira
composta por chapas, tabuas e escoras. Deve ser de madeira de boa qualidade e sua rigidez ser
suficiente para ndo se deformar quando submetidas as cargas provenientes da concretagem. E

previsto utilizacdo do mesmo conjunto por duas vezes.

As férmas serdo construidas de modo a respeitar as dimensGes conforme indicados no projeto e
ainda de acordo com especificado no item 7.0 da NBR 14931/2004. Devera ser garantido a
estanqueidade das férmas, de modo a nao permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedacdo sera
garantida realizando a justaposicao das pec¢as que constituem a féorma, evitando a calafetagem com

papéis ou estopa.

As formas ndo serdo reaproveitadas, fazendo com que, apds a desforma, as pecas sejam descartadas.
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Deverdo ser providas de escoramento e travamento dispostas de modo a evitar deformacdes e
recalques. O escoramento devera ficar firme e com um contraventamento adequado. As formas
serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranca
seu peso proéprio, e as demais cargas atuantes obedecendo ao previsto na ABNT - Associacdo

Brasileira de Normas Técnica, no que diz respeito a desforma e a escoramentos.

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescricdes da NBR 6118 e NBR 7678.
Na desforma ndo serd permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como alavancas,

pés de cabra, etc., obedecendo-se o prazo minimo (para faces laterais) de 3 dias.

Critério de Medicdo — Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de Forma Utilizagdo para Viga
Baldrame, em Chapa de Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utiliza¢cdes. AF_06/2017. Ref.:
Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 96542

Este item serd medido por metro quadrado (m?2). Deve atender as normas e legislacdo vigente e sera
medida apos a efetiva execucdo. Neste item esta incluso materiais, ferramentas, equipamentos e
mio de obra que se fizerem necessdrios durante a execucdo dos servicos. E remunerado
fornecimento, o transporte, corte, escoras, aplicagdao e desforma, com utilizacdo de 4x o mesmo

conjunto.

4.4.6 Concreto Fck = 25MPa, Tracgo 1:2,3:2,7 (em Massa Seca de Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
Preparo Mecanico com Betoneira 600 L. Af_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-
DEZ/2021 Céd. 94971

O concreto destinado para a execu¢ao ou reforma do sistema de drenagem da drea terd resisténcia
de 25 MPa, com armacao indicadas em projeto. Suas execugdes deverdao atender as exigéncias da
NBR 14931 — Execug¢des de Estruturas de Concreto e NBR 6118 — Projetos de Estruturas de Concreto.

Este item estd incluso o preparo em betoneira.

Critério de Medi¢do — Concreto Fck = 25MPa, Trac¢o 1:2,3:2,7 (em Massa Seca de Cimento/ Areia
Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico com Betoneira 600 L. Af_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-
MA-DEZ/2021 Céd. 94971

Este item serd medido por volume (m3). Deve atender as normas e legislacdo vigente e serda medida

apos a efetiva execucdo. Neste item esta incluso materiais, ferramentas, equipamentos e mao de
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obra que se fizerem necessarios durante a execucdo dos servicos. E remunerado fornecimento e

preparo.

4.4.7 Armagao para Execug¢do de Radier, Piso de Concreto ou Laje Sobre Solo, com Uso de Tela Q-

138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 97090

Todo o aco CA-60 necessario para execucdo das canaletas de drenagem e reforma de escadarias
deverdao ser executados em conformidade com o projeto e normas vigentes, desde o seu
fornecimento a aplicacdo. As canaletas serdo armadas com tela soldada de CA-60 do tipo Q-138, com

utilizacdo de espacador para garantir a posicao prevista em projeto.

Critério de Medicdo— Armacgdo para Execucao de Radier, Piso de Concreto ou Laje Sobre Solo,

com Uso de Tela Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 97090

O item serd medido por quilograma (kg) e deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
apos a efetiva aplicacdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas, mdo de obra e
equipamentos que se fizerem necessarios durante a execucdo dos servicos. E remunerado o

transporte, fornecimento, corte, dobra e aplicacdo neste item.

4.4.8 Armagdo para Execugdo de Radier, Piso de Concreto ou Laje Sobre Solo, com Uso de Tela Q-

196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cé6d. 97092

Todo o aco CA-60 necessdrio para execuc¢do das canaletas de drenagem e reforma de escadarias
deverdo ser executados em conformidade com o projeto e normas vigentes, desde o seu
fornecimento a aplicagdo. As canaletas serdo armadas com tela soldada de CA-60 do tipo Q-196, com

utilizacdo de espagador para garantir a posi¢ao prevista em projeto.

Critério de Medicdao — Armacgdo para Execugao de Radier, Piso de Concreto ou Laje Sobre Solo, com

Uso de Tela Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 97092

O item sera medido por quilograma (kg) e deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
apos a efetiva aplicacdo. Neste item estda incluso materiais, ferramentas, mao de obra e
equipamentos que se fizerem necessarios durante a execucdo dos servicos. E remunerado o

transporte, fornecimento, corte, dobra e aplicacao neste item.
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4.4.9 Alvenaria de Vedacdo de Blocos Vazados de Concreto de 14x19x39cm (Espessura 14cm) de
Paredes com Area Liquida Menor que 6m? sem vdos e Argamassa de Assentamento com

Preparo em Betoneira. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 87449

As alvenarias de tijolos cerdmicos furados de E=0,14m devera obedecer as dimensdes e os
alinhamentos determinados no projeto de drenagem. As espessuras indicadas referem-se aos blocos
sem revestimento. A execucdo deverd proceder obtendo-se a horizontalidade das fiadas,
alinhamento das mesmas e verticalidade da parede. Os tijolos deverdo ser ligeiramente molhados
antes da colocacdo. Essa alvenaria nova esta sendo prevista para a execucdao das bocas de lobo do

sistema de drenagem.

Critério de Medicdo — Alvenaria de Vedag¢do de Blocos Vazados de Concreto de 14x19x39cm
(Espessura 14cm) de Paredes com Area Liquida Menor que 6m? sem vdos e Argamassa de
Assentamento com Preparo em Betoneira. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021
Cod. 87449

Este item sera medido por area (m?) de alvenaria a ser instalada. A composi¢do do item inclui a m3o-

de-obra, equipamentos e materiais necessarios para a execucdo do servico.

4.4.10 Embogo ou Massa Unica em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico com Betoneira 400 L,
aplicada Manualmente em Panos Cegos De Fachada (Sem Presenga De Vaos), Espessura De

35 mm. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 87797

Para a execugao das escadarias e canaletas, devera ser usado o embogo de argamassa com o traco de
1:4 e espessura de 2,0 cm. A aplicacdo devera ser nos espelhos dos degraus e nas abas das canaletas,

conforme informado em projeto.
Deve atender as normas de aplicagdao, bem como as orientagdes previstas em projeto.

Critério de Medi¢cdo — Embogo ou Massa Unica em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico com
Betoneira 400 L, aplicada Manualmente em Panos Cegos De Fachada (Sem Presen¢a De Vaos),

Espessura De 35 mm. AF_06/2014. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C4d. 87797
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O item serd medido por (m?) e deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida apds a
efetiva aplicacdo. Neste item estd incluso materiais e mao de obra que se fizerem necessarios

durante a execugdo do servico. E remunerado o fornecimento e aplicagdo neste item.

4.4.11 Graute Fck=20 MPa; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (em Massa Seca de Cimento/ Cal/ Areia Grossa/
Brita 0) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-
MA-DEZ/2021 Céd. 90279

O graute serd usado para preenchimento dos espacos vazios dos blocos e canaletas da alvenaria

estrutural do muro, com o objetivo de solidarizacdo da armadura e aumentar a capacidade portante.

Sua resisténcia é de 20 Mpa e devera ser aplicada nos furos indicados no projeto. E necessario o

adensamento do graute durante sua aplicacdo.

Critério de Medi¢do — Graute Fck=20 MPa; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (em Massa Seca de Cimento/ Cal/
Areia Grossa/ Brita 0) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 90279

Este item serd medido por volume (m3). Deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
apos a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas, equipamentos e mao de
obra que se fizerem necessarios durante a execu¢do dos servicos. E remunerado o transporte,

aplicagdo, adensamento, acabamento e controle tecnolédgico neste item.
4.4.12 Fornecimento, Corte, Dobra e Aplicagao de Ago CA-50

Todo o a¢co CA-50 necessario para elevagao da alvenaria e demais elementos estruturais, desde o seu
fornecimento, através de transporte terrestre do local de origem até a obra, todos os cortes e dobras
detalhados no projeto e aplicagdao nos elementos estruturais indicados nos detalhes executivos, no

projeto em estudo.
O aco das canaletas, caixas e escadas de drenagem serao remunerados em item a parte.
Critério de Medicao — Fornecimento, Corte, Dobra e Aplicacdo de Ago CA-50

O item sera medido por quilograma (kg) em itens especificos previstos na Planilha de Precos

Unitarios, de acordo com seu didmetro. Deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
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apos a efetiva aplicacdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas, mao de obra e
equipamentos que se fizerem necessdrios durante a execucdo dos servicos. E remunerado o

transporte, fornecimento, corte, dobra e aplicacao neste item.

4.4.13 Lan¢amento, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas. AF_12/2015. Ref.:

Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C4d. 92874

Os elementos estruturais de concreto devem ser lancados, adensados e acabados de maneira correta

e seguindo instrucdes nas normas.

Critério de Medigao — Langamento, Adensamento e Acabamento de Concreto em Estruturas.

AF_12/2015. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 92874

Este item serd medido por volume (m3). Deve atender as normas e legislacdo vigente e serd medida
apos a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas, equipamentos e mao de

obra que se fizerem necessarios durante a execu¢do dos servicos.
4.4.14 Estaca Broca @20cm L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 101173

A fundacdo das escadas hidraulicas sera feita em estaca broca de concreto com diametro de 20cm e
concreto com fck = 25MPa e ferragens, conforme mostra o projeto executivo. Devera ser seguido a

seguintes instrugdes técnicas:

e Apo0s verificar se a locagdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavagdao manual
ou mecanica até atingir 2,0 m de profundidade;

e Prosseguir a escavac¢ao até a cota de projeto;

e Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a
base com pilao apropriado;

e Llancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavagao;

e Dispor os arranques de armadura imediatamente apds a concretagem;

e Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

Critério de Medicdo — Estaca Broca @20cm L=2M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-SET/2021 Céd.
101173
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O item serda medido por metro linear (m) e deve atender as normas e legislacdo vigente e serd
medida apds a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais como concreto e ferragens,

escavagao e mao de obra que se fizerem necessarios durante a execugao do servigo.

4.4.15 Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, Lajes sobre Solo ou Radiers, Espessura de 5

Cm. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 95241

Os elementos estruturais devem ser assentados sobre uma camada de 5cm de concreto magro, este

utilizado para promover apenas a regularizacdo do solo, portanto, sem fins estruturais.

Critério de Medicdo — Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, Lajes sobre Solo ou Radiers,

Espessura de 5 Cm. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 95241

Este item serd medido por drea, em metros quadrados (m2). Deve atender as normas e legislacdo
vigente e sera medida apods a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, ferramentas e mao

de obra que se fizerem necessdrios durante a execug¢do dos servicos.

4.4.16 Tubo de Concreto PA4 Comercial para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento E Instalagdo.

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 2003833

A canalizagdo sera executada com tubo de sec¢do circular de ®1000 mm, de concreto armado. Os
tubos serdo do tipo macho/fémea, e deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia

média, no trago de 1:3.

Critério de Medigao - Tubo de Concreto PA4 Comercial para Drenagem - D = 1,00 M - Fornecimento

E Instalagdo. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 C4d. 2003833

Este item sera medido por metro linear (m). Deve atender as normas e legislacdo vigente e sera
medida apds a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, equipamentos, mado de obra e

despesas com transporte que se fizerem necessarios durante a execuc¢ao dos servigos.
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4.4.17 Lastro de Brita Comercial — Espalhamento Mecanico. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-
OUT/2021 C6d. 0903845

O tubo PA-04 de 1000mm sera assentado em um lastro de brita de espessura de 25cm com
espalhamento feito de forma mecanizada. A brita utilizado na confecgdao da mistura é do tipo 2,

devendo ser de boa qualidade e obtida por meio de fornecedor de confianca.

Critério de Medig¢do — Lastro de Brita Comercial — Espalhamento Mecanico. Ref.: Adaptado de DNIT-

MA-OUT/2021 Céd. 0903845

Este item serd medido em metros cubicos (m3). Deve atender as normas e legislagdo vigente e sera
medido apds a efetiva execucdo. Neste item estd incluso materiais, equipamentos, mao de obra e

despesas com transporte que se fizerem necessarios durante a execuc¢ao dos servicos.
4.4.18 Transicao Granulométrica

A transicdo granulométrica da saida do enrocamento, a qual sera composta por trés camadas

distintas, sendo elas:

e Areia Extraida com espessura de 40cm; (Iltem 4.21 da planilha de orcamento);
e Brita Comercial com espessura de 30cm; (Item 4.22 da planilha de orgamento);

e Geotéxtil Ndo Tecido RT-10. (Item 4.23 da planilha de orgamento).

Critério de Medicdo — Transicao Granulométrica

Para Areia Extraida e Brita Comercial, o item serd medido por volume (m3) e serd medido apds a
efetiva execucdo. Neste item estd incluso mao de obra, material e despesas com transporte que se

fizerem necessarios durante a execugao dos servicos.

Para o Geotéxtil, o item serd medido por metro quadrado (m?), ou seja, pela area sobre a qual a
manta geotéxtil serd instalada e serda medida apds a efetiva aplicacdo. Neste item estd incluso mao de
obra e material para a realizagdo da instalagdo. Também esta incluso as despesas com transporte do

material.
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4.4.19 Enrocamento de Pedra Jogada - Pedra de Mao Comercial - fornecimento e assentamento.

Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 1505860

A pedra rachdo possui aplicacdo ao longo do talude tanto como para fundacdo quanto para reforco,
atuando na sua estabilizacdo, dada a baixa capacidade de carga do solo existente na area. O preco
unitdrio remunera o fornecimento, o lancamento, o espalhamento e a compactacdo em camadas do

material.

Critério de Medigao — Enrocamento de Pedra Jogada — Pedra de Mao Comercial- fornecimento e

assentamento. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 C6d. 1505860

O servico serd pago por metro cubico (m3) de camada acabada, medida no projeto apds efetiva

execucao.
4.4.20 Dreno Horizontal Profundo - DHP de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT 11/2016)

Os drenos horizontais profundos devem ser executados apds a conclusdo de todas as operacdes de
terraplenagem necessdrias nas areas proximas, e também apds a execucao das injecoes dos grampos

proximos. Devem ser obedecidas as seguintes etapas executivas:

e Locagao dos pontos de instalagdao, de acordo com o previsto no projeto;

e Instalagdo do equipamento de perfuragdo, neste tipo de operagdo podem ser necessdrios
andaimes, de acordo com as condigGes especificas de cada local;

e Execucdo da perfuracao, até a profundidade especificada no projeto. O sistema de perfuragao
deve ter recurso para utilizacdo de camisa metalica, revestimento, e de perfuracdo com ar
comprimido;

e Instalacdo dos tubos de PVC de 75mm perfurados, previamente envolvidos pelo geotéxtil, de
acordo com o especificado no projeto;

e Selagem com calda de cimento ou solo-cimento do trecho liso do tubo;

e Execucdo da boca de saida de concreto, destinada a adequada protec¢do de saida e fixacdo do

dreno ao talude ou encosta.

Critério de Medigao — Dreno Horizontal Profundo — DHP de 75mm (Ref.: Adaptado de DNIT
11/2016)
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A unidade de medicdo é por metro linear (m) efetivamente executado e atestado pela fiscalizacao.
Neste item estd incluso o fornecimento, perfuracdo, fabricacdo e instalacdo do DHP, todos os

equipamentos, insumos e mao de obra necessarios.

Os servicos serdo aceitos, mediante sua medicdo, desde que atendam simultaneamente as exigéncias

de materiais e de execucdo estabelecidas por meio do memorial descritivo e pelo projeto executivo.

4.4.21 Recuperag¢io Ambiental de Pedreiras ou Areas Degradadas com Biomanta Vegetal de Fibras

de Coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 4413014

A instalacdo da biomanta ocorre por etapas a medida que se avanca nas camadas de solo reforgado.
Ela é instalada apds a colocacdo da tela eletrosoldada. A biomanta deve ser escolhida conforme as
necessidades do solo, sendo adotado nesse projeto a de fibra de coco. Estas sdo dispostas em rolos
com largura média de 40 cm, que sdo desenrolados sobre talude. A colocacdo de grampos entre as

biomantas proporciona melhor ancoragem ao solo, para tanto é adotado o do tipo aco.

Critério de Medi¢do — Recuperagio Ambiental de Pedreiras ou Areas Degradadas com Biomanta

Vegetal de Fibras de Coco. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 C6d. 4413014

A biomanta vegetal biodegradavel ¢ medido em fung¢do da area sobre a qual serd instalada, portanto,
por metro quadrado (m?) e serd medida apds a efetiva aplicagdo. Este item inclui, m3o de obra, a

biomanta, os grampos para a ancoragem do mesmo e despesas com o transporte.
4.4.22 Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Céd. 9251

A hidrossemeadura ocorre por meio de um caminhdao com mangueira para realizagao do jateamento
da mistura. E um processo indicado para protecdo contra agentes erosivos, como em taludes de corte
e aterro de baixa declividade, areas com recobrimento da vegetacdo deficiente e quaisquer e

superficies de solo desprotegidas.
Critério de Medi¢do — Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cé6d. 9251

A hidrossemeadura é medida em func¢do da area sobre a qual serd instalada, portanto, por metro
quadrado (m?) e sera medida apds a efetiva aplicagdo. Este item inclui, m3o de obra e despesas com

o transporte.

Rua Rui Barbosa, N2 02, Centro Sousa-PB. CEP.: 58.800-080 Pagina 35 de 44
http://www.terrasolengenharia.com.br

Contato@terrasolengenharia.com.br




2 lerra

engenharia geotécnica

4.5 Elaboragao de Data Book- Item 5 da Planilha de Pregos Unitarios
4.5.1 Elaboragido de Data Book, inclusive projeto de As Built

O Data Book é formado por inimeros documentos que mostram o histérico de execucado dos servigos
gue serdo realizados, envolvendo a participacdo de diversos profissionais responsdveis por sua
elaboracdo: um engenheiro civil de obras junior, desenhista copista, auxiliar técnico/assistente de
engenharia e auxiliar de escritério. Envolve a execucdo do projeto As Built (Como Construido), que ird

demostrar a situacdo final das construcdes, com as possiveis que surgirem no decorrer da obra.
Critério de Medicao — Elaboragao de Data Book, inclusive projeto de As Built

Este item serd medido por unidade (Und.), envolvendo os custos dos servicos dos profissionais

envolvidos na execucdo do servico.
4.6 Servicos Complementares - Item 6 da Planilha de Pregos
4.6.1 Limpeza Manual do Terreno. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cé6d. 02.07.01U

Esta atividade compreende a limpeza de todo o entorno da obra, apds a completa execugdo prevista
e sua aceitacdo pela FISCALIZACAO. Faz parte deste item a recuperacdo de quaisquer areas
degradadas durante a obra e que nao estejam contempladas nos itens anteriores, de forma a deixa-
las o mais préximo possivel na sua condi¢ao original, bem como o atendimento de qualquer exigéncia
contida nas licengas ambientais relativamente a condicdo ambiental apds a obra, e realizar toda a

limpeza necessaria.

Critério de Medicdo — Limpeza Manual do Terreno. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 C4d.
02.07.01U

Serd medido por (m?), apds o atendimento as especificagdes deste Memorial. E remunerara

materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra que se fizerem necessarios.
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4.6.2 Mobilizacdo /Desmobilizacdo de Maquinas, Equipamentos e Mo de Obra

Este item compreende a mobilizacdo das maquinas, equipamentos e mao de obra para instalacdo do

canteiro de obra e demais atividades.

Critério de Medicdo — Mobilizagdo/Desmobilizacdo de Maquinas, Equipamentos e Mdo de Obra

Este item serd medido de acordo com o avanco mensal da obra e proporcional ao efetivo

comprovado presente em campo.

4.6.3 Recomposicdo do Revestimento em Concreto Asfaltico (usinagem propria), para
Fechamento de Valas - Incluso Demoli¢do do Pavimento. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de
SINAPI-MA-DEZ/2021 Céd. 101812

O item compreende a recomposicdo do revestimento da pista ja& existente no terreno, que serd

demolida na execugdo da drenagem, especificamente no processo de assentamento do bueiro.

Critério de Medicao — Recomposi¢cao do Revestimento em Concreto Asfaltico (usinagem prépria),
para Fechamento de Valas - Incluso Demoli¢io do Pavimento. AF_12/2020. Ref.: Adaptado de

SINAPI-MA-DEZ/2021 C6d. 101812

Este item serd medido por volume, em metros cubicos (m3). Deve atender as normas e legislagdo
vigente e serd medida apds a efetiva execugdao. Neste item esta incluso materiais, equipamentos e
mao de obra que se fizerem necessdrios durante a execucdo dos servi¢os. Além disso, a etapa de

demolicdo também é contabilizada nessa composic¢ao.

4.6.4 Recomposicao Total da Cerca de Mourao de Concreto secio quadrada - areia e brita

comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 4915725

Este item compreende o processo de recomposi¢cao da cerca de mourao existente no pé do talude,
gue sera demolida nas etapas de execugao de cortes no talude. A reconstrucdo sera realizada de

maneira que a cerca fique mais recuada que a anteriormente existente.

Critério de Medi¢ao — Recomposi¢ao Total da Cerca de Mourao de Concreto se¢ao quadrada - areia

e brita comerciais. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Céd. 4915725
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Este item serda medido por metro linear (m), efetivamente executado. Deve atender as normas e
legislagao vigente, e sera medida apds a efetiva execugdo. Neste item estd incluso materiais,
ferramentas, manutencdo, equipamentos e mado de obra que se fizerem necessdrios durante a

execug¢ao dos servigos.

4.7 Acompanhamento dos Servicos pelo Projetista Conforme a NBR 11682 - Item 7 da Planilha de

Pregos Unitario
4.7.1 Engenheiro Geotécnico Projetista

O engenheiro Geotécnico é necessario para o acompanhamento e supervisdo técnica da obra e dos
servicos. Segundo a norma NBR 11682 “o acompanhamento técnico durante a fase de execugéo é

obrigatdrio e deve ser realizada por engenheiro civil geotécnico responsdvel pelo projeto da obra.”

A frequéncia com que o engenheiro necessita fazer as visitas de acompanhamento sdo semanais,
sendo importante para a verificacdo da observancia dos critérios de projeto e modelos de célculo,
permitindo, se necessario, ajuste as condi¢Ges locais. O referido acompanhamento técnico
compreende a etapa de locagcdo, cotas de assentamento, condicdes da fundacdo, etapas de
execucdo, perfuracles, adequacdo da drenagem, realizacGes de testes e ensaios em conformidade

com as normas vigentes.

No ato do acompanhamento o responsavel técnico deve realizar os devidos registros da visita, que
podem ser feitos em didrio de obra ou documento semelhante e por meio de fotografias. Nesse
didrio de obra devem ser apresentadas as instru¢bes de carater imediato para o construtor
responsavel como, por exemplo, eventuais adaptacdes do projeto, recomendagdes executivas,

croquis e metodologias especificas.

Também deve ser elaborado um relatdrio técnico com os registros da visita para posteriormente ser
encaminhado ao contratante. Nesse relatério além da presenca das informacgdes transmitidas
diretamente a obra, deve informar ao contratante sobre a situa¢do atual da obra, dando destaque

nas questdes técnicas mais relevantes e adequacgdes do projeto que foram realizadas.
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Critério de Medicdo— Acompanhamento dos Servigos pelo Projetista Conforme a NBR 11682 -

Item 7 da Planilha de Pregos Unitario

Este item serd medido por visita semanal, sendo previamente autorizadas e atestadas pela
fiscalizacdo. Nesse item estdo inclusas despesas com transporte, hospedagem, alimentacdo, EPIs e

material técnico que for necessario.
5 CONSIDERAGCOES FINAIS
5.1 Fornecimento de Material, Mao de Obra, Equipamentos e Presta¢do de Servicos

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais de aplicacdo e consumo

necessarios a plena execugdo dos servicos.

A CONTRATADA deverda fornecer todos os dispositivos e acessérios, insumos, ferramentas,
equipamentos, instrumentos e mdo de obra, essenciais ou complementares, imprescindiveis a

completa e perfeita realizacdo do escopo dos servigcos objeto deste Memorial.

Os materiais deverdo ser de fornecedor idéneo, reservando-se a CONTRATANTE o direito de
inspecionar e recusar materiais que ndo apresentem comprovacdo de origem ou sejam de baixa
qualidade. Os fornecedores deverdo ter responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso
necessario, ou solicitado, conjunto de pegas sobressalentes. Todos os materiais devem obedecer as

normas e legislagao vigente

Todo o transporte e a movimentagao de cargas necessdrias a plena execugao dos servigos sao de

responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera dispor na obra de equipe experiente, capacitada para a execugao dos
servicos seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos basicos no tocante ao

escopo deste Memorial Descritivo.

A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia do Contrato, com facil acesso a
FISCALIZACAO e a execucdo dos servicos, um engenheiro civil com CREA valido, possuidor de
experiéncia e conhecimentos suficientes para a supervisdo de todas as atividades concernentes a
este Contrato, devera, além disto, comprovar experiéncia em supervisdo de obras similares, e

proceder a emissdo de ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica da realizacdo das obras.
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Este engenheiro devera deter delegacdo de mando suficiente para providenciar, alocar ou deslocar
todos os recursos necessarios ao cumprimento deste Contrato, e devera ter disponibilidade para
reunir-se com a Fiscalizacdo, quando solicitado pela mesma para andlise do andamento e

programacao conjunta dos servicos.

A CONTRATADA devera dispor de equipes dimensionadas para a execucao dos servicos contratados,

de acordo com a seqiiéncia de execucdo, considerando a natureza e ao volume de servico.
5.2 Planejamento

A CONTRATADA deverd apresentar, para avaliacio e aprovacdo da FISCALIZACAO, toda
documentacao relativa ao planejamento e mao de obra, bem como sua atualizagdo. Os curriculos de
todos os profissionais técnicos envolvidos no servico deverdao ser submetidos a apreciacdo da

FISCALIZACAO.

Devera ser elaborado cronograma de execucdo dos servicos, que sera apresentado para a aprovacao
da FISCALIZACAO, tal cronograma deverd ser atualizado periodicamente, de forma a identificar os

atrasos suas causas e justificativas.
5.3 Seguranca e Meio Ambiente

E responsabilidade da CONTRATADA a adocdo de medidas para seguranca para execu¢do dos
servigos, inclusive a instalagao de sinalizagdo, avisos, instalagdo de redes, instalacdo e liberagao de
andaimes, instalagao de cones, placas, iluminagdo, cercas de isolamento tipo “cerquite”, tapumes, de

forma a evitar danos fisicos e patrimoniais aos operarios e vizinhanca.

A CONTRATADA devera manter condi¢bes seguras no local da obra, sinalizando e demarcando
corretamente os locais de trabalho, isolando e conservando as vias de acesso de veiculos e pedestres.
Caberda a CONTRATADA a adequada sinalizagdo e balizamento das areas que, de alguma forma,
ponham em risco a seguranga de pessoas e equipamentos durante a execugdo dos servigos. Todos os
servicos deverdao ser acompanhados e orientados por profissional Técnico de Seguranga ou
Engenheiro de Seguranca, capacitado para tal servico, de forma a garantir o uso correto dos

equipamentos de seguranga.
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Para a destinacdo final de residuos (classe I; Il A e Il B) a CONTRATADA deverd atender a legislacdo

vigente, dando a destinacdo ambiental adequada para cada caso.

Os residuos e sobras de materiais provenientes da obra deverdo ser acondicionados, transportados e
destinados para local legalizado junto ao 6rgao ambiental da regido. A CONTRATADA deverd utilizar

MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) para o transporte de residuos.

Todo o lixo deverd ser segregado, destinado em embalagens apropriadas e transportado pela
CONTRATADA para ponto de coleta da prefeitura local, aterro sanitario, conforme orientagao da

FISCALIZACAO e SMS (Seguranca, Meio Ambiente e Saude).

A CONTRATADA devera segregar o residuo em recipientes identificados pelas seguintes cores: CINZA
(Orgénico), AZUL (Papel), VERMELHO (Plastico), VERDE (Vidro) e AMARELO (Metadlico). Devera ser
implantado sistema de coleta e remocdo de todos os residuos, incluindo efluentes de banheiros,

gerados durante a obra, destinando-os a sistemas devidamente licenciados.

Observar o disposto no MD quanto ao maximo aproveitamento de materiais de escavacdo, com o fim
de minimizar a necessidade de empréstimos e bota-foras. Assim mesmo, ndo serd permitido escavar

além do obrigatério conforme previsto em projeto.

As dreas de destinagdo escolhidas deverao apresentar todas as licengas pertinentes, tanto dos érgaos

ambientais quanto de proprietdrios ou outros.

Ao término da obra, todas as areas utilizadas deverdao sofrer processo para recuperagdo das
condicbes originais, conforme especificacdes do érgdo licenciador, quando existam, incluindo-se

limpeza geral, plantio de vegetacdo e/ou outras medidas.

S3o Luis-MA, 08 de abril de 2022.
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