=y

1.

PoRrTO DO

ITAQUI

Descricdo

SERVICOS INICIAIS

ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

URBANIZAGAO DO CENTRO DE NEGOCIOS

SERVIGOS GERAIS

DRENAGEM

ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO RODOVIARIA

REFORMA DO CENTRO DE NEGOCIOS

ADEQUAGOES COBERTURA, LINHA DE VIDA, PONTO DE ACONRAGEM, SPDA E
ATERRAMENTO

SERVIGOS COMPLEMENTARES

DESMOBILIZAGOES

PROJETO:

Urbanizagdo do entorno do Centro de Negdcios, com a readequacdo de sala existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalagdo de plataforma cabinada) e
reforma dos banheiros; instalagdo de SPDA e aterramento; revisdo da cobertura para instalagdo de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui,
em Sao Luis — MA.

2022.05-PO-GER-1153-0001

N2 EMAP:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: ago/22 REVISAO: 1
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297.502,41
6,57% 13,85% 20,24% 21,05% 17,46% 10,59% 5,85% 2,57%
18.791,80 86.628,13 229.631,66 438.613,00 655.957,71 836.235,09 945.578,58 1.005.980,80 1.032.516,47
6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17,90% 10,40% 5,20% 1,50%
46.207,98 210.503,00 562.197,04 1.101.290,10 1.668.621,36 2.128.134,01 2.395.113,42 2.528.603,13 2.567.109,78
19,50% 34,20% 31,10% 15,20%
20.299,98 55.903,02 88.278,88 104.102,45
4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%
5.697,17 27.852,85 68.619,29 105.461,01 122.172,72 126.603,85
19,50% 34,20% 31,10% 15,20%
15.352,19 42.277,58 66.762,36 78.729,20
40,00% 60,00%
31.516,72 78.791,81
6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17,90% 10,40% 5,20% 1,50%
14.823,25 67.528,14 180.349,56 353.287,48 535.284,07 682.693,06 768.338,52 811.161,24 823.513,95
4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%
12.874,19 62.940,51 155.062,52 238.315,64 276.079,95 286.093,21
100,00%
7.850,67
100,00%
9.705,38

Subtotal Mensal| 42.542,84 42.542,84 42.542,84 262.571,10] 334.902,56 705.338,17 1.026.421,11] 1.065.503,28] 885.009,24] 537.981,32] 312.970,86 154.193,00|
Subtotal Acumulado Mensal 42.542,84 85.085,69 127.628,53| 390.199,63| 725.102,19) 1.430.440,36 2.456.861,48) 3.522.364,76) 4.407.374,00 m 5.258.326,18) 5.412.519,18
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