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ITEM

1.0

PorTO DO

ITAQUI

DISCRIMINACAO

ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE IMPLANTAGCAO DE NOVOS BENS E DEMAIS MELHORIAS NO TERMINAL DE FERRYBOAT DO
CUJUPE, ADMINISTRADO PELA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA — EMAP, LOCALIZADO EM ALCANTARA — MA

N2 EMAP: 2020.05-CR-GER-3001-0001-R00 DATA: ago/20 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FISICO
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6,84%

21,66% 6 84% 6,84% 6,84% 6,84% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 7,50%

2.0

SERVICOS DE ENGENHARIA

53,86% 46 14%

3.0

AS-BUILT TERMINAL DO CUJUPE

100,00%

4.0

ESTACIONAMENTO - RAMPA SUL

14,46% 33,38% 37,90% 10,07% 4,19%

5.0

AMPLIAGCAO DOS BANHEIROS

3,68% 34,68% 35,70% 25,94%

6.0

ACESSO PARA INTERLIGACAO DA PASSARELA SUL AO
BLOCO NORTE

24,18%

75,82%

7.0

IMPLANTAGAO DE GUARDA CORPO EM ACO INOX 316

3,91% 96,09%

8.0

ADEQUACOES NO ACESSO AO TERMINAL - PROXIMO AO
PORTAL DE ENTRADA

7,05% 92,95%

9.0

ADEQUACAO NAS GUARITAS DE BILHETAGEM

8,47% 67,14% 23,37%

1,01%

10.0

ADEQUACOES - CAIXAS D'AGUA DE USO DE AGUA DE
CHUVA

7,05% 10,86% 82,08%

11.0

ADEQUACOES - CAIXAS D’AGUA POGO DO CUJUPE

1,09% 20,23%

78,68%

12.0

PONTO DE ENCONTRO E MELHORIAS DE SINALIZACAO

100,00%

13.0

IMPLANTAGAO DE FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS

52,13% 47,87%

14.0

MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE

48,90% 50,84%

0,27%

15.0

RETIRADA DE TORRE DE COMUNICACAO

100,00%

16.0

COBERTURA DA ETE

1,01% 6,61% 92,38%

17.0

ADEQUAGCAO DA PASSARELA NORTE

50,58% 49,31% 0,11%

18.0

ADEQUAGCAO DA PASSARELA SUL

71,16% 28,84%

19.0

CONSTRUCAO DO ABRIGO DE GERADOR E PAINEL DE
ENTRADA DE ENERGIA

15,93% 74,48% 9,60%

20.0

RELOCAGAO DE POSTES DESAPRUMADOS

100,00%

21.0

PAVIMENTACAO GERAL

45,34%

4,30% 38,49% 11,87%

22.0

PINTURA GERAL DAS EDIFICAGOES

30,00% 40,00%

30,00%

23.0

PAISAGISMO

58,55% 41,45%

24.0

REVESTIMENTO DE EDIFICAGOES

19,34% 17,16% 63,50%

25.0

LIMPEZA FINAL DA OBRA

100,00%

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL . . . . ] . ] . . . . . . ! . !

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



