Realizag3o insuficiente ou inadequda
de relatérios técnicos e

Produgdo minimizada de informagées

L. que podem comprometer o objetivo CONTRATADA
levantamentos necessarios a .
- o principal do Termo
concepcdo da Analise
N&o cumprimento das definigdes |Atraso no cronograma de execugdo para
acordadas nas Reunides de atender as defini¢oes das Reunides de CONTRATADA
Entedimento de Escopo Entedimento de Escopo
Analise dos Relatorios e do Projeto | Atraso no cronograma de exeugdo para
5 ' o MELATEINE C1E G [ CONTRATANTE
Conceitual fora do prazo definido atender o objetivo principal do Termo
N&o observancias das normas técnicas| Falhas nos Reldtorios e nas estimativas
pservancias das normas tecnl ' Mty CONTRATADA
Andlises/Projetos pertinentes e legislagées aplicaveis de Custos
N&o fornecer ou fornecer fora do
prazo RT (Anotagao ou Registro de | Impossibilidade de pagar medigdo final CONTRATADA
Responsabilidade Técnica)
oA . A . Inadequacgao para provimento dos
Inconsisténcia ou insuficiéncia de servicos na qualidade. quantidade
Vi uali , quanti b
informacgdes e detalhes na Andlise e ¢ q ) q . CONTRATADA
i ) prazo e custos de implantagdo ou
no Projeto Conceitual . . )
inadequacdo dos servicos
N&o fornecer documento
comprobatdrio de doagdo de autoria | Impossibilidade de pagar medigdo final CONTRATADA
de Analise para CONTRATANTE
Descumprir o prazo de entrega de L .
P Atraso do inicio da fase de Projeto CONTRATADA
Relatorios, Cadernos e Plantas
Atrasar a Ilberagao‘do Ioc,al d‘o servigo Atraso do inicio do servico
por fatos ndo imputaveis ao CONTRATANTE
contratado Aumento de custos
Paralisagdo do servigo
Ocorrer acidentes de trabalho devido
a seguranca inadequada na frente do | Custos relacionados aos processos de CONTRATADA
servico responsabilidade civil de pessoas que se
envolvam no acidente
Servigos de Engenharia
Ocorrer eventos caracterizados como Aumento de custos
forga maior ou caso fortuito, que
L . Atrasos CONTRATANTE
prejudiquem a continuidade do
servigo, sua conclus&o ou sua entrega Paralisago do servico
Causar prejuizos advindos de Aumento de custos e/ou atrasos
qualquer dano, direto ou
indiretamente, a bens da Atrasos
CONTRATADA
CONTRATANTE ou sob sua
responsabllldad-e ou ainda de Paralisag3o do servico
terceiros
. X Aumento da lucratividade ou ganho de
Ocorrer flutuagdo expressiva no X
. L desempenho do fluxo de caixa
cambio, aumentos ou diminuigdo de
Fornecimento de Servigos e recos de insumos desproporcionais,
! 4 preg: insu proporcional CONTRATANTE
Equipamentos provocando aumento ou diminuigdo
da lucratividade ou perda de Aumento no valor global do
desempenho do fluxo de caixa projeto/servico
Olco.rrer manifestagdes soua|s~ e/ou AT 6D VSIS & EESE
publicas que afetem a execugdo dos
servigos/projetos ou a prestacdo dos
v /proj sBena I CONTRATANTE
servigos relacionados ao contrato
(desde que ndo ocasionada pela Paralisagdo dos servigos
CONTRATADA).
Todas Fiscalizagdo rejeitar eventos do objeto Aumento de custos e/ou atrasos
contratual executados
equivocadamente ou em desacordo CONTRATADA
com as especificagdes constantes do L i .
. Paralisagdes de servigos rejeitados
Edital e seus anexos
Néo apresentar documentagbes Atraso do inicio dos servigos ou em se
inici i u u
exigidas para a execugdo do objeto ¢ CONTRATADA

contratual.

andamento




