
Nº EMAP: 2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISÃO: 0

Item Descrição Total com BDI Tipo Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13

Físico 8,60% 13,82% 2,30% 19,79% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 8,10%

Financeiro 104.279,39 167.574,55 27.888,67 239.963,85 82.089,71 82.089,71 82.089,71 82.089,71 82.089,71 82.089,71 82.089,71 98.216,63

Acumulado 104.279,39 271.853,94 299.742,62 539.706,47 621.796,17 703.885,88 785.975,58 868.065,29 950.154,99 1.032.244,70 1.114.334,41 1.212.551,04

Físico 4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%

Financeiro 99.460,62 386.791,30 711.696,00 643.178,68 291.751,15 77.358,26

Acumulado 99.460,62 486.251,92 1.197.947,92 1.841.126,60 2.132.877,76 2.210.236,02

Físico 1,80% 6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17,90% 10,40% 5,20% 1,50%

Financeiro 28.946,77 102.921,84 220.317,07 337.712,30 355.401,99 287.859,53 167.248,00 83.624,00 24.122,31

Acumulado 28.946,77 131.868,61 352.185,69 689.897,99 1.045.299,98 1.333.159,52 1.500.407,51 1.584.031,51 1.608.153,82

Físico 100%

Financeiro 7.731,48

Acumulado 7.731,48

104.279,39 167.574,55 27.888,67 368.371,24 571.802,85 1.014.102,78 1.062.980,69 729.242,85 447.307,50 249.337,70 165.713,70 130.070,42

104.279,39 271.853,94 299.742,62 668.113,86 1.239.916,71 2.254.019,49 3.317.000,18 4.046.243,03 4.493.550,53 4.742.888,23 4.908.601,94 5.038.672,36

PROJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2. REFORMA DA SEDE EMAP 2.210.236,02

1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1.212.551,04

3. AMBULATÓRIO 1.608.153,82

Subtotal Mensal    

Subtotal Acumulado Mensal

Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e construção do prédio de Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.731,48
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