1.

PROJETO:
Reforma no Prédio da Sede da EMAP para atender a ISO 45001 e constru¢ao do prédio de Ambulatério, localizados no Porto do Itaqui - MA

PoORTO DO
Cae ITAQUI Ne EMAP: 2021.02-PO-GER-1001-0001 DATA: fev/22 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Seeee festeomt mmmmmmmm

Fisico 8,60% 13,82% 2,30% 19,79% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 8,10%
ADMINISTRAGAQ E CANTEIRO DE OBRAS 121255104
Acumulado 104.279,39 27185394 299.742,62 539.706,47 621.796,17 703.885,88 785.975,58 868.065,29 950.15499 103224470 111433441 121255104
Fisico 4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%
REFORMA DA SEDE EMAP 22102902
Acumulado 99.460,62 48625192 1197.947.92 184112660 213287776  2.210.236,02
Fisico 1,80% 6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17.90% 1040% 5,20% 1,50%
AMBULATORIO 1608.153,82
Acumulado 28.946,77 131.868,61 352.185,69 689.897.09 104529998 133315952 150040751 158403151  1.608.153,82
Fisico 100%
SERVIGOS COMPLEMENTARES 7.731,48
Acumulado 7.731,48

Subtotal Mensal| 104.279

Subtotal Acumulado Mensal 104.279,39| 4 .046.243, .493.550,! 4.908.601,94 5.038.672,36
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