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Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e Construgdo dos Prédios
de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar,
Esgotamento Sanitério da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo Vidrio; Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.
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Item

Descricao

Critério de Medicdo

1

Projetos

11

Mobilizagdo de Equipe de Projetos, ART de coordenacdo,
Instalagdo de Escritério de Projetos, Placa de obra

A medigdo serd em uma Unica etapa, ocorrida apds a mobilizagdo de todos os equipamentos,
materiais, mdo de obra, dispositivos necessérios aos servigos de elaboragdo de Projetos; bem como
apos a apresentagdo da ART da coordenagdo dos projetos, instalagdo da Placa de Obra e instalagdo do
Escritdrio de Projetos.

1.2

Manutengdo de Escritdrio de Projetos

O item esta em unidade (un), mas serda medido mensalmente proporcional ao avango da elaboragdo
dos projetos

13

Projetos Basico e Executivo do Prédio da Oficina

A medig&o serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagado pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.4

Projetos Basico e Executivo das Vias (drenagem, pavimentagdo e
sinalizagdo)

A medig&o serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagado pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

15

Projetos Basico e Executivo do Prédio de Operagdo

A medig&o serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagado pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.6

Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Entrada

A medig&o serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagado pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.7

Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Saida

A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.8

Projetos Basico e Executivo do PAN, balangas, gates e
automacdo, OCR ferrovidrio e Laudo Estrutural do Castelo D'dgua

A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.9

Projetos Basico e Executivo do Prédio para Orgdo Aduaneiros na
PAN

A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apods a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.10

Projetos Basico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisério
do prédio da DOP)

A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessérias ao pleno desenvolvimento da obra.




A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a

111 Projetos Basico e Executivo do Prédio Vigiagro . )
) glag fase de Projeto Basico; e 50% apods a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.
A medigdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
. . L . os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitdrio do Itaqui ) .. . o . . .
fase de Projeto Basico; e 50% apods a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessdrias ao pleno desenvolvimento da obra.
L. . A medigdo serd em uma Unica etapa, ocorrida ap6s a desmobilizagdo de todos os equipamentos,
1.13 Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritorio de projetos _9_ N . " P . P . ¢ « q P
materiais, mdo de obra, dispositivos necessarios aos servigos de elaboragdo de Projetos.
2. Administra¢do de Obra
O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente, proporcional ao avanco fisico da obra,
. - . desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
21 Equipe de Administragdo de Obra N P K - € . 'p p P
esta obra (44 horas semanais), caso contrario, devera ser medido proporcionalmente ao tempo
disponivel em obra.
3. Servigos Iniciais
" . 0 item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessérias aos
31 Instalagdo de Canteiro Central L
servigos instaladas no local
3.2 Manutengdo de Canteiro Central O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente proporcional ao avango da obra
4. Instalagdes Provisdrias para EMAP
4.1 Instalagdes Provisorias para equipes Oficina Operacional O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente, proporcional ao avanco fisico da obra.
Instalagdes Provisdrias para equipes Oficina Administrativo, DRl e | _ . , . , . R L.
4.2 GEAMI;; P quip O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
4.3 Instalagdes Provisdrias para equipes do Prédio de Operagdes O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
4.4 Instalagdes Provisdrias para equipes do Prédio da PAN O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
5. Prédio da Oficina e GEMAN
. . L. » O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
5.1 Instalagdo de canteiro local Oficina, Operagbes e PAS o P {un) P
servigos instaladas no local
" . L. O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra do
5.2 Manutengdo de canteiro local Oficina e GEMAN L . fun) prop ¢
Prédio da Oficina e Gemam
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
53 Demoli¢des, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
' Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagao.
obra
. . . O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a desforma da laje do
5.4 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) , . . K .
nivel superior; e 50% apds a desforma da laje do nivel cobertura;
O item sera medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% apds a conclusdo de todas
L as alvenarias do 12 pavimento do prédio (internas e externas); 25% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . . g L. o .
L ) ; o alvenarias do 22 pavimento do prédio (internas e externas); 25% apds a instalagdo de esquadrias,
5.5 Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas marinheiro, L. R A . L. R "
Fachadas divisdrias, portas, janelas, ferragens, vidros do 12 pavimento do prédio; e 25% apds a instalagdo de
esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais
elementos de vedagdo do 22 pavimento do prédio.
0 item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todos os
servigos de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento cerdmico etc), impermeabilizagdo
5.6 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas e pinturas dos elementos de fechamento do 12 pavimento; e 50% apds a conclusdo de todos os
servigos de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento cerdmico etc), impermeabilizagdo
e pinturas dos elementos de fechamento do 22 pavimento.
O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todos os
servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tétil, corrimdos, etc) do 12
5.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) X ¢ P - quip ) ~ (ramp p. R . )
pavimento do prédio; e 50% apds a conclusdo de todos os servigos de pisos, e equipamentos de
acessibilidade (rampas, piso tatil, corrimaos, etc) do 22 pavimento do prédio.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, |O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
5.8 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo, pontos de cobertura, inclusive rufo, Calhas, Linhas de Vida e ponto de Ancoragem, platibanda, pingadeiras,
ancoragem impermeabilizagdo
" . L . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . o K R - o
L . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
5.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais,

Reservatdrios d'agua.

(alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;




Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,

O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da

5.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Instalagdes |, N . L, ) .
Mecanicas: instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
! interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
5.11 Data Book e As Built N i P (un) ap P ¢ 4
compdem Data Book e As Built
6. Prédio de Operagoes
. . " O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente proporcional ao avango da obra do
6.1 Manutengdo de canteiro local Operagdes - .
Prédio da Oficina e Gemam
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
6.2 Demoligdes, Escavagbes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apés a conclusdo da metade
’ Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 25% apds a desforma da laje do 12
6.3 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) pavimento; 35% apds a desforma da laje do 22 pavimento; 40% apds a desforma da laje do 32
pavimento.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . . . . L. X
X X , . o O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
6.4 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K . . X . . . . I
cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
0 item serd medido por unidade (un) em 06 (seis) marcos distintos: 15% apds a conclus&o de todas as
alvenarias do 12 pavimento (internas e externas); 15% ap0s a instalagdo de esquadrias, divisdrias,
portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo do 12
. pavimento; 17% apds a conclusdo de todas as alvenarias do 22 pavimento (internas e externas); 17%
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, .. ~ . L . . . .
6.5 L A . apos a instalagdo de esquadrias, divisdrias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas . ~ . . «
fachadas e demais elementos de vedagdo do 22 pavimento; 18% apds a conclusdo de todas as
alvenarias do 32 pavimento (internas e externas); 18% ap0s a instalagdo de esquadrias, divisdrias,
portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo do 32
pavimento;
0 item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 30% apds a conclusdo de todos os
servigos de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento cerdmico etc), impermeabilizagdo
e pinturas dos elementos de fechamento do 12 pavimento; 35% apds a conclusdo de todos os servigos
6.6 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e
pinturas dos elementos de fechamento do 22 pavimento; e 35% apds a conclusdo de todos os servigos
de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e
pinturas dos elementos de fechamento do 32 pavimento.
0 item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 30% apds a conclusdo de todos os
servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim&os, etc) do 12
avimento do prédio; 35% apods a conclusdo de todos os servigos de pisos, e equipamentos de
6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) pavimento €o p > apos & conclus rvicos cie pisos, & equ pame! i
acessibilidade (rampas, piso tatil, corrimaos, etc) do 22 pavimento do prédio; e 35% apds a conclusdo
de todos os servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim&os, etc) do
32 pavimento do prédio.
6.8 Paisagismo O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagéo de todos os insumos,
) g servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
N o, L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, ) o X X N T
L o K 02(dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
6.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, N N L , . . L. . .
L s o . . (alimentagdo, distribuicdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de aguas pluviais L . | A
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 04
(quatro) marcos distintos da seguinte forma: 30% quando da conclus&o da instalagdo da infra estrutura
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo SPDA, Aterramentos,  |elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 30% quando da
6.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Elevadores, |instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletrdnicos (CFTV, rede e dados) e
Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartdo de acesso interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; 25% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado; e 15% quando da instalagdo dos
elevadores.
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
o . - " . dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% ap6s a conclusdo da instalagdo
6.11 Captagdo de Energia solar Prédio de Operagdes e Oficina L. R R . - R . X
de todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
de captagdo de energia solar; e 20% apds a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
i O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagao de todos os documentos que
6.12 Data Book e As Built ~ .
compdem Data Book e As Built
7. Portaria de Acesso Norte — PAN
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
7.1 Instalagdo de canteiro local PAN . . " P (un) P
servigos instaladas no local
7.2 Manutengdo de canteiro local PAN O item estd em unidade (un), mas serda medido mensalmente proporcional ao avango da obra no PAN
73 PAN Orgdo Aduaneiros e Guarita
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagédo,
Demoligdo parcial do prédio PAN, Demoligdo parcial e retirada de| . . . . . - ) .
o 'g P ) P N §ao p ) . _|O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
7.3.1 divisérias e esquadria, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo

de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos,
Locagdo da obra

do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.




O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,

7.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) N . P
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . e L o . .
7.33 L ) ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% apds a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) | . ) A N
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
734 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
735 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
- ! equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrimaos, etc)
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . } . . L. .
. ) N ) L O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
7.3.6 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de . . . X . . . . I
ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
737 Paisagismo O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
o g servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
" . L . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . . . . ~ o
. . R (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
7.3.8 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . . T ., . . - R ~
Reservatorios d'agua (alimentagédo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
de lougas, aparelhos sanitérios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
739 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Leitor elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
- biométrico / cartdo de acesso, catracas/torniquetes, Scanner instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
bagagem, Pértico RX interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
73.10 Instalagio de escada de acesso no castelo d'égua O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os dispositivos e equipamentos
instalados e aprovados pela Fiscalizagdo.
7311 Data Book e As Built O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a aprovagdo de todos os documentos que
o compdem Data Book e As Built
7.4 PAN Gates (Balangas)
Infraestrutura da cobertura (fundagdo), inclusive Sondagens de
741 verificagdo, Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
o Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagédo de |do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagao.
Residuos, Locagdo da obra
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
7.4.2 Superestrutura para cobertura escoramento, armagao, concretagem, cura, desforma de todos os elementos superestrutura da
cobertura.
A . . ) ) . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Cobertura metalica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da N o K . N L
A R . (trés) marcos distintos da seguinte forma: 40% quando da instalagdo da estrutura metdlica de suporte
743 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, - N
. . - da cobertura; 40% quando das telhas metalicas; e 20% quando da conclusdo de todos elementos da
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
cobertura.
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, O item sera medido por unidade (un), uma Unica vez, ap6s a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
744 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR |marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagéo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
745 Paisagismo O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantag&o de todos os insumos,
o € servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
. L L . 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, R e R R . R
. . R (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
7.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, K . . . R - . ~
L. » o . . (alimentagdo, distribuicdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de aguas pluviais L . R .
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 03
N L . (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, L ) N )
) . . elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
7.4.7 Rede, dados e CFTV, Climatizagdo, catracas/torniquetes, Scanner |, . L. L, . .
bagasem Portico RX instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrdnicos (CFTV, rede e dados) e
gagem, interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
Gate 1: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, . ) . . L. .
o - X M N 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de . L K . .
. L L. (trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
7.4.8 acesso; sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, |. . . . L.
. K instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
dados e CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, .
X funcionamento da balanga
Cabine
Gate 2: Estrutura civil inclusive fundag&o, Balanga, OCR, RFID, R . . X - .
L - . M N O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de N . ) « «
~ L L. (trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
7.4.9 acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, |. N N X -
R X instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
dados e CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, R
X funcionamento da balanga
Cabine
Gate 3: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, . )} . . L. .
o K ) M . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de . . K N -
. L L. (trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
7.4.10 acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica,

dados e CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza,
Cabine

instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
funcionamento da balanga




Gate 4: Estrutura civil inclusive fundag&o, Balanga, OCR, RFID,
Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de

O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da

7.4.11 acesso; sensor de presenga; Instalagbes elétricas, Rede de ldgica, |. N N . -
R X instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
dados e CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, .
X funcionamento da balanga
Cabine
Gate 5: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, . } . . L. .
o K ) M . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de . . K N .
~ L L. (trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
7.4.12 acesso; sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, |. . . . L.
. K instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
dados e CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, N
X funcionamento da balanga
Cabine
OCR Ferrovidrio: Estrutura civil inclusive funda, estrutura X , . , . . . .
" T . O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
metilica, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; Sensor de . N L. . .
7.4.13 . L. , . equipamentos, estruturas e servigos necessarios ao pleno funcionamento do sistema de OCR
presenga; Instalagdes elétricas, Rede de logica, dados e CFTV, L.
Ferrovidrio
Aterramento, SPDA;
O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% ap6s entrega de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% ap6s a conclusdo da instalagdo
7.4.14 Captagdo de Energia solar P . Rk . P (; g, . . 'p . . ¢
de todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
de captagdo de energia solar; e 20% ap6s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagao de todos os documentos que
7.415  |DataBook e As Built " avez, p (un) apds a aprovag g
comp&em Data Book e As Built
8. Prédio da Vigiagro
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
81 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apés a conclusdo da metade
' Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
8.2 Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
’ pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . e PO ~ . A
8.3 . , ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% apds a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas X i o R «
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
8.4 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
O item serd medido uma unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) X - P ) ,(. ) L. ¢ P
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
3.6 Paisagismo O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
) € servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
" . L . 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, R L R R ~ R
. . R (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
8.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . ~ T . . . - . ~
L. . (alimentagédo, distribuicdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
Reservatérios d'agua ol . R S
de lougas, aparelhos sanitérios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
3.8 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, |elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
’ Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
X O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
8.9 Data Book e As Built o .
compbem Data Book e As Built
9. Portaria de Acesso Sul — PAS
. X O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra na
9.1 Manutengdo de canteiro local PAS .
Portaria de Acesso SUL.
O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias ao pleno
9.2 Adequagdo do prédio da DOP para atuar como PAS provisério A P A {un) L P P
funcionamento da Portaria de Acesso Sul no prédio da DOP.
9.3 Nova Portaria SUL
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificago,
031 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
- Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
) . ) O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) N . P
escoramento, armagao, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . )} . . L. .
. ) N ) L O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.33 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K . R . . . . . [
cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . e L. o . .
9.3.4 L } ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% apds a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) i ) ) A -
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagao.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
9.35 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
936  |Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) P {un) cosdep

equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrimaos, etc)




Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,

O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
(dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica

9.3.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . . o ) . . L. N .
L. » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
Reservatorios d'agua Sl . . -
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
038 e dados , Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
" Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pértico RX, Cancelas, instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras, |interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
9.4 Adequagdo do prédio da DOP - interligagdo com PAS
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, 5 , . . . e , "
o (. cao) . N & f O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
9.4.1 Demoligdo, Retiradas, Movimentagdo de Terra, Segregagdo, . ) . .
o , N do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
. . . O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) N . P
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
L O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . g . ~ . A
9.4.3 L X ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% apds a instalagdo de esquadrias, divisdrias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas X . L R ~
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) X e P ) ,(. ) L ¢ P
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
" . L . 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . - . . ~ o
. . R (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
9.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . ~ T . . . - R ~
L. . (alimentagédo, distribuicdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
Reservatérios d'agua ol . R S
de lougas, aparelhos sanitérios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
047 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, |elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o Infraestrutura de rede, CFTV e dados , Climatizagdo instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . , . . L. .
X X _ . L 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.4.8 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K . . X . . . . I
cobertura, inclusive rufo, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
95 Paisagismo O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
) & servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
Cobertura metalica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da . ) . . L. .
) R ) 0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.6 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, K . . . . . . . o
N . L cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% ap6s entrega de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo
9.7 Captagdo de Energia solar P . . ) P C g, . ? 'p . . ¢
de todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
de captagdo de energia solar; e 20% apds a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
i O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagao de todos os documentos que
9.8 Data Book e As Built . .
comp&em Data Book e As Built
10. Portarias Avangadas
x . . O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos
10.1 Instalagdo de canteiro local - Portarias Avangadas . .
servigos instaladas no local
~ X ) O item estd em unidade (un), mas serd medido mensalmente proporcional ao avango da obra da
10.2 Manutengdo de canteiro local - Portarias Avangadas .
Portarias Avangadas
10.3 Portaria Avangada de Entrada
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
1031 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentag&o de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
- Segregacao, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
. X . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) N . P
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
10.3.3 Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
- pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, O item sera medido por unidade (un), uma Unica vez, ap6s a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
10.3.4 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
" Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR |marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagdo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
o O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
10.3.5 Paisagismo

servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.




Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases,

O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
(dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica

10.3.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N R , . . L. . o
L. » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo
Reservatorios d'agua. e . . .
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
" . . (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, L i . i
X - elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
10.3.7 Rede, CFTV e dados , Climatizagdo, Cancelas, OCR, RFID, Sensor |, . o L . .
) ) | . instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
de presenga, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras . . . ~ . . ~
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% ap6s entrega de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos necessarios ao sistema de captacgdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo
10.3.8 Captagdo de Energia solar P . R R P 9 . g, . . _p . . -
de todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
de captagdo de energia solar; e 20% ap6s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagéo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apos a aprovagdo de todos os documentos que
1039  |Data Book e As Built " -avez p (un) apds a aprovag g
compdem Data Book e As Built
10.4 Portaria Avangada de Saida
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
1041 Demolig¢do, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apés a conclusdo da metade
o Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
i i i O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) N . I
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
1043 Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
o pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, 0 item serd medido por unidade (un), uma Unica vez, apds a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
1044 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisdrias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR |marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagdo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagéo de todos os insumos,
10.4.5 Paisagismo . - . ‘p P 4( ) P P ¢
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
" - . . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 02
Instalagdes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, R . R R - R
. - . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidrdulica
10.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, K I ) . R . . ~
L. 9 (alimentag3o, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo
Reservatdrios d'agua o . . -
de lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
1047 e dados , Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o Cancelas, OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros, instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
Seméforos/Sinaleiras interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
10.4.8 Desvio em rede de alta tensdo de propriedade da concessionaria |O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a conclusdo do desvio / relocagio da rede de
o de energia alta tensdo
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
. ) dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% ap6s a conclusdo da instalagdo
10.4.9 Captagdo de Energia solar P L. R R P 9 . g, . . Ap . . ¢
de todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
de captagdo de energia solar; e 20% apds a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
10.4.10 Data Book e As Built . K P (un) ap P ¢ 4
compdem Data Book e As Built
11. Intervengdo Viaria
N ) Y 0 item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessérias aos
11.1 Instalagdo de canteiro local Intervengdo Vidria o
servigos instaladas no local
N ) Y O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente proporcional ao avango da obra da
11.2 Manutengdo de canteiro local Intervengao Vidria .
Portarias Avangadas
O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra,
desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
11.3 Equipe de controle tecnoldgico g P ) L. 8 , 'p p P
esta obra (44 horas semanais), caso contrario, devera ser medido proporcionalmente ao tempo
disponivel em obra.
114 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da limpeza de todas as canaletas
) bueiros, bocas de lobo, etc apontadas no projeto.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da limpeza de todas as canaletas
11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda ) +P (un) ap P
apontadas no projeto.
Drenagem Profunda, incluindo escavagdes, movimentagdo de O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
11.6 terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo |(dois) marcos distintos da seguinte forma: 60% ap6s a conclusdo da drenagem na Rua Rio Munim e Av.

da obra, Escoramentos

Rio Mearim; e 40% ap6s a conclusdo da drenagem na Av. Rio Itapecuru.




Pavimentagdo com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e
leito, escavagBes, movimentagao de terra, Segregagdo,

O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% ap6s a conclusdo da pavimentagdo na Av. ltapecuru;

11.7 transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
P . . i ) o 9 o 35% apods a conclusdo da pavimentagdo na Av. Mearim; e 30% apds a conclusdo da pavimentagdo nas
Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade A . . .
N . o ruas Rio Anil, Rio Anil e Rio Balsas.
(NBR 9050), incluindo sondagem de verificagdo.
Pavimentagdo com Concreto armado h=20 cm com adigdo de O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 04
fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavagdes, (quatro) marcos distintos da seguinte forma: 25% ap6s a concluséo da pavimentagdo na saida da
11.8 movimentacdo de terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de |Portaria de Acesso Norte; 20% apos a conclusdo da pavimentagdo na confluéncia entre a Av. Rio
’ Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios, |Itapecuru e a Rua Rio Anil; 30% apds a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no retorno de
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de acesso aos armazéns 3 e 4 do Tegram; e 25% ap6s a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no
verificagdo. retorno de acesso aos armazéns 1 e 2 do Tegram.
0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
11.9 Sinalizagdo horizontal e vertical incluindo semaforos (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% apds a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Mearim, Rua
Rio Anil, Rua Rio Balsas e Rua Rio Bacanga; e 50% apds a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Itapecuru.
L - O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
11.10 Paisagismo e urbanizagdo . - . . . N
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico e urbanizagdo.
. O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a instalacdo das paradas de 6nibus nos locais
11.11 Paradas de 6nibus . P (un) ap ¢ P
apontados em projeto.
11.12 Fornecimento e Instalagdo de torres de iluminagdo 30m O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a instalagdo e o perfeito funcionamento do
) (lluminagdo, incluindo instalagdo de acesso com PRFV ) sistema de iluminagdo das torres apontadas nos projetos.
12. Esgotamento Sanitario do Itaqui
. . O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos
121 Instalagdo de canteiro local S
servigos instaladas no local
. . O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra de
12.2 Manutengdo de canteiro local - Esgotamento L
Esgotamento Sanitdrios
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo do Relatérios de sondagem por
123 Sondagem de solo por Georradar P (un) ap P ¢ gem p
georadar
O item serd medido por unidade (un) em 06 (seis) marcos distintos: 15% apds a conclusdo da rede do
PRC e Rotatéria de Saida do Porto; 25% apds a conclusdo da rede na Av. Rio Mearim; 20% apo6s a
conclusdo da rede no entre o dos prédios de Operagdes, DOP e Oficina e nas ruas Rio Anil, Rio Balsas e
124 Rede Gravidade, inclusive PVs . . ~p P . .9 . . %
Rio Bacanga; 10% ap06s a conclusdo da rede do Patio H até a EEE-02; 10% apds a conclusdo da rede do
Centro de Negdcios, na Av. Rio Itapecuru na Area Primaria até a EEE-05; e 20% ap6s a concluséo da
rede na Av. Rio Itapecuru fora da Area Primaria.
0 item serd medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% apds a conclusdo da rede
da EEE-01 (PRC) até a Av. Rio Mearim; 35% ap0s a concluséo da rede da EEE-02 até ao PV na Rua Rio
125 Rede Recalque - N , « < . :
Bacanga (préximo a DOP); 15% apds a conclusdo da rede da EEE-03 até o PV na Av. Rio Itapecuru (ainda
na Area Primaria); e 25% da EEE-05 até a ETE.
Estacdo Elevatoria de Esgoto n? 1 - EEE-1: infraestrutura, . . . L . . ~ . <
¢ R . ,g, - X . i O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.6 tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro- K . - . L .
o L - equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-1.
sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
Estacdo Elevatdria de Esgoto n? 2 - EEE-2: infraestrutura, . , . L. . , " . .
¢ K - ’g_ - . . . 0 item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a conclusdo da instalagdo de todos os
12.7 tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro- . . . . - .
s - o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-2.
sanitarias, urbanizagdo e paisagismo.
Estagdo Elevatoria de Esgoto n? 3 - EEE-3: infraestrutura, . . . L . . ~ . <
¢ R . ,g, - X . i O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.8 tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro- K . - . L .
o L o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-3.
sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
Estacdo Elevatdria de Esgoto n2 4 - EEE-4: infraestrutura, . ) . L, ) , . . .
¢ K . ,g, - . . . 0 item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a conclusdo da instalagdo de todos os
129 tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro- . . . . L. .
S L o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-4.
sanitarias, urbanizagdo e paisagismo.
Estacdo Elevatdria de Esgoto n2 5 - EEE-5: infraestrutura, . . . , . . « . ~
K . oo - X . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.10 tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro- X . . . - .
o L - equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-5.
sanitarias, urbanizagdo e paisagismo.
12.11 ETE
Infraestrutura, inclusive Demoli¢do, Escavagdes, Escoramentos, . ) . . ) o , .
X N N . 0 item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
12.11.1 Movimentagdo de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de . ) N .
, ~ do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
Residuos, Locagdo da obra
O item sera medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da da laje da
12.11.2 Superestrutura ETE; 25% ap0s a conclusdo da desforma da estrutura da dos Reatores Bioldgicos; e 25% apds a
conclusdo dos demais elementos estruturais da ETE.
. - " I O item sera medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 35% ap6s a instalagdo do sistema
Reatores Biologicos - Equipamentos, Instalagdes elétricas, . J . ) . L
12.11.3 . . X de tratamento preliminar; 25% ap6s a conclusdo do sistema de injegdo de bolhas; e 40% ap6s a
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. N . .
conclusdo de todos o sistema de Reatores Bioldgicos.
- . o P O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a instalagdo do
Decantadores Secundarios - Equipamentos, Instalagdes elétricas, X ) ~ ;
12.11.4 N R . equipamento Removedor de Lodo; e 50% apds a conclusdo de todos o sistema de Decantadores
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. L
Secundarios.
12115 Tanque de Contato - Equipamentos, Instalagdes elétricas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do tanque de contato.
12.11.6 Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalagdes elétricas, O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Tanque de Lodo.
12117 Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalagdes elétricas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Centrifugador de lodo.
12.11.8 Entrada de Energia, Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a conclusdo da instalagdo de todos os

SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador

equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do complexo.




O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,

12.11.9 Urbanizagdo (cercamento, acessos) e paisagismo . L . ) . L
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
12.12 Melhoria nas ETEs dos Bercos 100 e 108 O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo das
' ¢ melhorias na ETE do Bergo 100; e 50% apds a conclusdo das melhorias na ETE do Bergo 108.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a aprovagdo de todos os documentos que
1213 |Data Book e As Built “P (un) apds a aprovag g

compdem Data Book e As Built











































