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Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de
Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar,
Esgotamento Sanitério da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo Viario; Porto do Itaqui em S&o Luis — MA.
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Item

Descricdo

Critério de Medicdo

Projetos

11

Mobilizagdo de Equipe de Projetos, ART de coordenagdo,
Instalagdo de Escritério de Projetos, Placa de obra

A medigdo serd em uma Unica etapa, ocorrida apds a mobilizagdo de todos os equipamentos, materiais,
mé&o de obra, dispositivos necessarios aos servigos de elaboragdo de Projetos; bem como apés a
apresentagdo da ART da coordenagdo dos projetos, instalagdo da Placa de Obra e instalagdo do
Escritério de Projetos.

1.2

Manutengdo de Escritério de Projetos

O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da elaboragao dos
projetos

13

Projetos Basico e Executivo do Prédio da Oficina

A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagao pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.4

Projetos Basico e Executivo das Vias (drenagem, pavimentagdo e
sinalizagdo)

A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apos a aprovagao pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.5

Projetos Basico e Executivo do Prédio de Operagdo

A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagao pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovacdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.6

Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Entrada

A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apos a aprovagao pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.7

Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Saida

A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagao pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.8

Projetos Basico e Executivo do PAN, balangas, gates e automagao,
OCR ferroviario e Laudo Estrutural do Castelo D'agua

A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apos a aprovagao pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.9

Projetos Basico e Executivo do Prédio para Orgdo Aduaneiros na
PAN

A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagao pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.

1.10

Projetos Basico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisério
do prédio da DOP)

A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
fase de Projeto Basico; e 50% apos a aprovagao pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.




A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a

111 Projetos Basico e Executivo do Prédio Vigiagro . - . « s . .
) glag fase de Projeto Basico; e 50% apos a aprovagao pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.
A medigdo sera por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
do Projeto Bdsico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir
. . L ) os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias a
112 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitario do Itaqui . - ) ~ o i .
fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovacdo pela Fiscalizagdo do Projeto Executivo com sua entrega
completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os eventuais erros apontados pela
Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao pleno desenvolvimento da obra.
L. . A medigdo sera em uma Unica etapa, ocorrida ap6s a desmobilizagdo de todos os equipamentos,
1.13 Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritério de projetos R g - ) . P L. P i ¢ . q P
materiais, mado de obra, dispositivos necessarios aos servigos de elaboragdo de Projetos.
2. Administragdo de Obra
O item esta em unidade (un), mas serd medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra,
desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
21 Equipe de Administragdo de Obra q P A - € . .p p P
esta obra (44 horas semanais), caso contrario, devera ser medido proporcionalmente ao tempo
disponivel em obra.
3. Servigos Iniciais
. ! O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos
3.1 Instalagdo de Canteiro Central . .
servigos instaladas no local
3.2 Manutengdo de Canteiro Central O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra
4. Instalagdes Provisdrias para EMAP
4.1 Instalagdes Provisérias para equipes Oficina Operacional O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
Instalagdes Provisérias para equipes Oficina Administrativo, DRl e | . ) . . . -
4.2 GEAM; P quip O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avanco fisico da obra.
4.3 Instalagdes Provisdrias para equipes do Prédio de Operagdes O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
4.4 InstalagOes Provisorias para equipes do Prédio da PAN O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra.
5. Prédio da Oficina e GEMAN
. . - " O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos
5.1 Instalagdo de canteiro local Oficina, Operagdes e PAS . . P (un) P
servigos instaladas no local
O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra do Prédio
5.2 Manutengdo de canteiro local Oficina e GEMAN L. (un) prop ¢
da Oficina e Gemam
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
53 Demoligbes, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
’ Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
X . . O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a desforma da laje do
5.4 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) . R . K .
nivel superior; e 50% ap6s a desforma da laje do nivel cobertura;
O item sera medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% ap6s a conclusdo de todas
L as alvenarias do 12 pavimento do prédio (internas e externas); 25% ap6s a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, X R L O - R
o . . L alvenarias do 22 pavimento do prédio (internas e externas); 25% ap0s a instalagdo de esquadrias,
5.5 Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas marinheiro, L . . . i . ~
Fachadas divisodrias, portas, janelas, ferragens, vidros do 12 pavimento do prédio; e 25% ap6s a instalagdo de
esquadrias, divisdrias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais
elementos de vedagdo do 22 pavimento do prédio.
O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclus3o de todos os
servigos de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e
5.6 Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas pinturas dos elementos de fechamento do 12 pavimento; e 50% ap6s a conclusdo de todos os servigos
de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas
dos elementos de fechamento do 22 pavimento.
O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusio de todos os
servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc) do 12 pavimento
5.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) g, : P ,q P « .( P . P . ) . p
do prédio; e 50% apds a conclusdo de todos os servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade
(rampas, piso tétil, corrimaos, etc) do 22 pavimento do prédio.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, |0 item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
5.8 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo, pontos de cobertura, inclusive rufo, Calhas, Linhas de Vida e ponto de Ancoragem, platibanda, pingadeiras,
ancoragem impermeabilizagdo
" - L . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitdria, Drenagem pluvial, Gases, . . K . ~ s
. . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
5.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . .
L » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'agua. o . . oA
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
" L - (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
InstalagGes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
A " ica inclusiv utos, caix , quadros, ali ;35% qu
5.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Instalagdes P 8 9 °q

Mecénicas;

instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.




O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que

5.11 Data Book e As Built ~ .

compdem Data Book e As Built
6. Prédio de Operacoes
" . " O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra do Prédio

6.1 Manutengdo de canteiro local OperagGes -

da Oficina e Gemam
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,

6.2 Demoligbes, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade

’ Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.

obra
O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 25% apds a desforma da laje do 12
6.3 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) pavimento; 35% apds a desforma da laje do 22 pavimento; 40% apds a desforma da laje do 32
pavimento.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . ) X X L. .
A X K . L O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
6.4 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K A R X . . . . R
cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
O item sera medido por unidade (un) em 06 (seis) marcos distintos: 15% apds a conclusdo de todas as
alvenarias do 12 pavimento (internas e externas); 15% ap0s a instalagdo de esquadrias, divisorias,
portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo do 12
65 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, pavimento; 17% ap0s a conclus&o de todas as alvenarias do 22 pavimento (internas e externas); 17%

’ Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas apos a instalagdo de esquadrias, divisdrias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro,
fachadas e demais elementos de vedagdo do 22 pavimento; 18% apos a conclusdo de todas as alvenarias
do 32 pavimento (internas e externas); 18% apds a instalagdo de esquadrias, divisdrias, portas, janelas,
ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo do 32 pavimento;

O item sera medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 30% apds a conclusdo de todos os
servigos de revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e
pinturas dos elementos de fechamento do 12 pavimento; 35% apds a conclusdo de todos os servigos de

6.6 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas
dos elementos de fechamento do 22 pavimento; e 35% apds a conclusdo de todos os servigos de
revestimentos (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas
dos elementos de fechamento do 32 pavimento.
O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 30% apds a conclusdo de todos os
servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrimdos, etc) do 12 pavimento

| o do prédio; 35% apos a conclusdo de todos os servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade

6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) P . 0, p . . ¢ p R qutp . =
(rampas, piso tétil, corrimaos, etc) do 22 pavimento do prédio; e 35% ap6s a conclusdo de todos os
servigos de pisos, e equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tétil, corrimaos, etc) do 32 pavimento
do prédio.

6.8 Paisagismo O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,

) € servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.

. L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servicos em
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . o R A " L
o .. X 02(dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
6.9 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . el , . . - . ~
L. . . N , L (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de dguas pluviais . . N R
lougas, aparelhos sanitérios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 04
(quatro) marcos distintos da seguinte forma: 30% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo SPDA, Aterramentos, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 30% quando da
6.10 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Elevadores, |instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletronicos (CFTV, rede e dados) e
Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartdo de acesso interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; 25% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado; e 15% quando da instalagdo dos
elevadores.
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
. . L " L. dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo de
6.11 Captagdo de Energia solar Prédio de Operagdes e Oficina P . K K p ) ¢ ) g ” P . R ¢
todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessérios ao perfeito funcionamento do sistema de
captacgdo de energia solar; e 20% ap06s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a aprovagdo de todos os documentos que
6.12 Data Book e As Built " 8 vez p (un) apds a aprovag q
compdem Data Book e As Built
7. Portaria de Acesso Norte — PAN
" . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
7.1 Instalagdo de canteiro local PAN . .
servigos instaladas no local
7.2 Manutengdo de canteiro local PAN O item esta em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra no PAN
7.3 PAN Orgdo Aduaneiros e Guarita
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
Demoligdo parcial do prédio PAN, Demoligdo parcial e retirada de . ) X X . . ) N
o _g P X P N caop X . |Oitem sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da metade
7.3.1 divisdrias e esquadria, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagado ~ ) N .
. L , do total de elementos de fundagdo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos,
Locagdo da obra
. . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
7.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) - . P
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . PR P « . s
733 L . ! alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% ap6s a instalagdo de esquadrias, divisérias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) ) ) ) A ~
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
7.3.4 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos

de fechamento.




O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e

7.3.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) K . R .
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . ) X X L. .
A X K . L O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
7.3.6 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K A R X . . . . R
cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
L O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
7.3.7 Paisagismo . . . . o
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
N L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . _ R . ~ P
. . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
7.3.8 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . ~
L. » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'dgua ol . K A
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,  |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
739 Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, Leitor elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
" biométrico / cartdo de acesso, catracas/torniquetes, Scanner instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
bagagem, Pdrtico RX interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
} O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os dispositivos e equipamentos
7.3.10 Instalagdo de escada de acesso no castelo d'agua ) ) . P . (un) P quip
instalados e aprovados pela Fiscalizagdo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a aprovagdo de todos os documentos que
7311  DataBook e As Built " 8 vez p (un) apds a aprovag q
compdem Data Book e As Built
7.4 PAN Gates (Balangas)
Infraestrutura da cobertura (fundagdo), inclusive Sondagens de
741 verificagdo, Demoli¢do, Escavagdes, Escoramentos, O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusio da metade
o Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de |do total de elementos de fundagéo; e 50% apds a conclusdo de todos os elementos de fundagéo.
Residuos, Locagdo da obra
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
7.4.2 Superestrutura para cobertura escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos superestrutura da
cobertura.
. . . . . L. O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Cobertura metélica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da N o i ) . L
. . . (trés) marcos distintos da seguinte forma: 40% quando da instalagdo da estrutura metalica de suporte
7.43 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . N
N ) L da cobertura; 40% quando das telhas metalicas; e 20% quando da conclusdo de todos elementos da
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
cobertura.
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, O item sera medido por unidade (un), uma Unica vez, ap6s a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
744 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR | marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagdo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
L O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
7.45 Paisagismo . . . . o
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
N L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . _ R . ~ NP
o . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
7.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . .
L » o , . (alimentagdo, distribui¢do de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de aguas pluviais . . N L
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
" L L (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, L ) . K
R N . elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
7.4.7 Rede, dados e CFTV, Climatizagdo, catracas/torniquetes, Scanner | . - L . .
bagasem. Portico RX instalagdo de tomadas, disjuntores, luminarias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
gagem, interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
Gate 1: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
748 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso; |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
o sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e |instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine |funcionamento da balanga
Gate 2: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
749 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso; |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
o sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e |instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine |funcionamento da balanga
Gate 3: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
7.4.10 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso; |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
o sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e |instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine |funcionamento da balanga
Gate 4: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
2411 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso; |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
o sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e |instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine |funcionamento da balanga
Gate 5: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
7.4.12 Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartdo de acesso; |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% quando da conclusdo da fundagdo; 60% quando da
o sensor de presenca; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e |instalagdo da balanga; e 20% quando da conclusdo dos demais elementos necessarios ao pleno
CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine |funcionamento da balanga
OCR Ferrovidrio: Estrutura civil inclusive funda, estrutura
7413 metalica, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; Sensor de O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,

presenca; InstalagGes elétricas, Rede de logica, dados e CFTV,
Aterramento, SPDA;

equipamentos, estruturas e servigos necessdrios ao pleno funcionamento do sistema de OCR Ferroviario




O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo de

7.4.14 Captagdo de Energia solar . Rk R . - . . .
todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessérios ao perfeito funcionamento do sistema de
captacgdo de energia solar; e 20% ap06s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
7.415  DataBook e As Built " 8 Ve p (un) apds a aprovag q
compdem Data Book e As Built
8. Prédio da Vigiagro
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
81 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
’ Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
8.2 Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras, |O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
’ impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . PR P « . s
8.3 L . ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% ap0s a instalagdo de esquadrias, divisérias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) ) ) ) A ~
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
8.4 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) X . P X ,( . ) s x ¢ P
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
L O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
8.6 Paisagismo . . . . e
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
N L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . _ R . ~ NP
o . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
8.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . .
L » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'dgua ol . K oA
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
8.8 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,  |elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
’ Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo, instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
8.9 Data Book e As Built N ) P (un) ap P ¢ q
compdem Data Book e As Built
9. Portaria de Acesso Sul — PAS
- . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra na
9.1 Manutengdo de canteiro local PAS .
Portaria de Acesso SUL.
O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias ao pleno
9.2 Adequagdo do prédio da DOP para atuar como PAS provisério . P . (un) . P P
funcionamento da Portaria de Acesso Sul no prédio da DOP.
9.3 Nova Portaria SUL
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
031 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
- Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
. . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) - . P~
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, . . . . - .
) X 7 . L O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.33 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K R R . . . . . i
cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . PR P « . s
9.3.4 L . ! alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% ap6s a instalagdo de esquadrias, divisérias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) ) ) ) A ~
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
9.35 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) X - P . ,( . ) . ¢ P
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
N L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, - o R . . L
L as . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
9.3.7 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . . e , X . . . <
Reservatérios d'deua (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
g lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
038 e dados, Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pdrtico RX, Cancelas, instalacdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrdnicos (CFTV, rede e dados) e
OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras, |interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
9.4 Adequacdo do prédio da DOP - interligacdo com PAS




Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,

O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusio da metade

9.4.1 Demoligdo, Retiradas, Movimentagdo de Terra, Segregacao, . ) ~ .
¢ L , s ~ Bregag do total de elementos de fundagdo; e 50% apos a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
X . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) - . P~
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
L O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo de todas as
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, . PR P « . s
9.4.3 . . ; alvenarias do prédio (internas e externas); e 50% ap6s a instalagdo de esquadrias, divisérias, portas,
Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas ) ) ) ) A ~
janelas, ferragens, vidros, escadas marinheiro, fachadas e demais elementos de vedagdo.
O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de revestimentos
9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas (chapisco, reboco, embogo, revestimento ceramico etc), impermeabilizagdo e pinturas dos elementos
de fechamento.
. . O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de pisos, e
9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050) ) . P . ,( . ) - ¢ P
equipamentos de acessibilidade (rampas, piso tatil, corrim3os, etc)
. L L . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, ) o ) . - o
o .. X (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
9.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . e . . . . . ~
L. . (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatérios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatorios d'agua o . . A
lougas, aparelhos sanitérios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
047 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, |elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o Infraestrutura de rede, CFTV e dados , Climatizagdo instalacdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrdnicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, : . ) ) - ]
) X 7 . o O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.4.8 platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de K R . . R h . . e s
cobertura, inclusive rufo, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
ancoragem
95 Paisagismo O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
) € servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
Cobertura metalica em treligas planas, inclusive pintura epéxi da . , X R L. .
R . . O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
9.6 estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, N R . . . . . . —
. . I cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% ap6s entrega de todos os materiais, equipamentos e
N . dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo de
9.7 Captagdo de Energia solar .. . . . - . . .
todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessarios ao perfeito funcionamento do sistema de
captagdo de energia solar; e 20% apds a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
9.8 Data Book e As Built N ) P (un) ap P ¢ q
compdem Data Book e As Built
10. Portarias Avangadas
. . X O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
10.1 Instalagdo de canteiro local - Portarias Avangadas . )
servigos instaladas no local
. . . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra da
10.2 Manutengdo de canteiro local - Portarias Avangadas . (un) prop ¢
Portarias Avangadas
10.3 Portaria Avangada de Entrada
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
1031 Demoli¢do, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
- Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
. . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) - . P
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
1033 Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
~ pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, O item sera medido por unidade (un), uma Unica vez, ap6s a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
1034 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR | marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagdo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
L O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
10.3.5 Paisagismo . . . . o
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
" - L . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . _ R . ~ NP
o . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
10.3.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . .
L » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'agua. ol . . oA
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
" L L (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
InstalagGes Elétrica, Quadros, luminagdo, SPDA, Aterramentos, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o« ica inclusiv utos, caix: ,qu , ali ; u
10.3.7 Rede, CFTV e dados , Climatizagdo, Cancelas, OCR, RFID, Sensor de P 8 9 °q

presenca, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras

instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.




O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo de

10.3.8 Captagdo de Energia solar . . K " L X X X
todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessérios ao perfeito funcionamento do sistema de
captacgdo de energia solar; e 20% ap06s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
1039  DataBook e As Built " 8 Ve p (un) apds a aprovag q
compdem Data Book e As Built
10.4 Portaria Avangada de Saida
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo,
1041 Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra, |O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da metade
o Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
obra
. . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executados todos os servigos de, forma,
10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas) - . .
escoramento, armagdo, concretagem, cura, desforma de todos os elementos estruturais da edificagdo.
1043 Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos de
o pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de ancoragem cobertura, inclusive rufo, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras , impermeabilizagdo
Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, O item sera medido por unidade (un), uma Unica vez, ap6s a conclusdo de todas as alvenarias do prédio
1044 Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes, Pinturas, (internas e externas), a instalagdo de esquadrias, divisorias, portas, janelas, ferragens, vidros, escadas
o Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR | marinheiro, fachadas, demais elementos de vedagdo, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
9050), Fachadas Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
10.4.5 Paisagismo . . . _p - .( ) P P ¢
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
. - L . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
Instalagdes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, . _ R . ~ NP
o . . (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% quando da instalagdo de toda a rede hidraulica
10.4.6 Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas, Metais, . N L , . . L. . .
L » (alimentagdo, distribuigdo de agua fria, drenagem pluvial, reservatdrios); e 50% quando da instalagdo de
Reservatdrios d'agua ol . . oA
lougas, aparelhos sanitarios, bancadas, metais e todo o sistema de combate a incéndio;
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% quando da conclusdo da instalagdo da infra estrutura
1047 e dados, Climatizagéo, Leitor biométrico / cartdo de acesso, elétrica inclusive cabos (eletrodutos, caixas de passagem , quadros, alimentadores); 35% quando da
o Cancelas, OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros, instalagdo de tomadas, disjuntores, lumindrias, SPDA, Sistemas eletrénicos (CFTV, rede e dados) e
Semaforos/Sinaleiras interligagdo com a alimentagdo da entrada de energia; e 30% quando da instalagdo de todos os
componentes do sistema de Climatizagdo e Ar Condicionado.
1048 Desvio em rede de alta tensdo de propriedade da concessionaria |O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo do desvio / relocagdo da rede de
o de energia alta tensdo
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
(trés) marcos distintos da seguinte forma: 20% apds entrega de todos os materiais, equipamentos e
. . dispositivos necessarios ao sistema de captagdo de energia solar; 60% apds a conclusdo da instalagdo de
10.4.9 Captagdo de Energia solar P . . R p . ¢ . g > P . . ¢
todos os materiais, equipamentos, dispositivos necessérios ao perfeito funcionamento do sistema de
captacgdo de energia solar; e 20% ap06s a definitiva interligagdo do sistema a rede de alimentagdo de
energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a aprovagdo de todos os documentos que
10410  Data Book e As Built " 8 vez p (un) apds a aprovag q
compdem Data Book e As Built
11. Intervencgdo Viaria
" . s O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
11.1 Instalagdo de canteiro local Intervengdo Viaria . .
servigos instaladas no local
N . . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra da
11.2 Manutengdo de canteiro local Intervengdo Viaria X
Portarias Avancadas
O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra,
. , desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
11.3 Equipe de controle tecnoldgico . - . . .
esta obra (44 horas semanais), caso contrario, devera ser medido proporcionalmente ao tempo
disponivel em obra.
11.4 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da limpeza de todas as canaletas
) bueiros, bocas de lobo, etc apontadas no projeto.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da limpeza de todas as canaletas
11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda . P (un) ap P
apontadas no projeto.
Drenagem Profunda, incluindo escavagdes, movimentagéo de O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
11.6 terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo | (dois) marcos distintos da seguinte forma: 60% apds a conclusdo da drenagem na Rua Rio Munim e Av.
da obra, Escoramentos Rio Mearim; e 40% apds a conclusdo da drenagem na Av. Rio Itapecuru.
Pavimentagdo com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e . , X X L. X
B ~ . N . O item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 03
leito, escavagBes, movimentagdo de terra, Segregagdo, transporte |~ . K A - R ~
L . - N (trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% ap6s a conclus&o da pavimentagdo na Av. Itapecuru; 35%
17 e destinago de Residuos, Locagdo da obra, Compactagio, apos a conclusdo da pavimentagdo na Av. Mearim; e 30% apos a conclusdo da pavimentagdo nas ruas
. . X . u Vi V. im; u Vi u
Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), p . ) ‘p ¢ " ap P s
) . L Rio Anil, Rio Anil e Rio Balsas.
incluindo sondagem de verificagdo.
Pavimentagdo com Concreto armado h=20 cm com adigdo de O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 04
fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavagdes, (quatro) marcos distintos da seguinte forma: 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na saida da
11.8 movimentagdo de terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de | Portaria de Acesso Norte; 20% ap6s a concluséo da pavimentagdo na confluéncia entre a Av. Rio
’ Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios, |ltapecuru e a Rua Rio Anil; 30% apds a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no retorno de
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de acesso aos armazéns 3 e 4 do Tegram; e 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no
verificagdo. retorno de acesso aos armazéns 1 e 2 do Tegram.
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
11.9 Sinalizagdo horizontal e vertical incluindo semaforos (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% apds a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Mearim, Rua

Rio Anil, Rua Rio Balsas e Rua Rio Bacanga; e 50% ap6s a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Itapecuru.




O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,

11.10 Paisagismo e urbanizagdo . . . . - N
servicos e espécies vegetais do projeto paisagistico e urbanizagdo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a instalagdo das paradas de 6nibus nos locais
11.11 Paradas de 6nibus X P (un) ap ¢ P
apontados em projeto.
11.12 Fornecimento e Instalagdo de torres de iluminagdo 30m O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a instalagdo e o perfeito funcionamento do
) (lluminagdo, incluindo instalagdo de acesso com PRFV ) sistema de iluminagdo das torres apontadas nos projetos.
12. Esgotamento Sanitario do Itaqui
" . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
12.1 Instalagdo de canteiro local . .
servigos instaladas no local
- . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra de
12.2 Manutengdo de canteiro local - Esgotamento .
Esgotamento Sanitarios
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a aprovagdo do Relatérios de sondagem por
12.3 Sondagem de solo por Georradar P (un) ap P ¢ gem p
georadar
O item sera medido por unidade (un) em 06 (seis) marcos distintos: 15% apds a conclusdo da rede do
PRC e Rotatéria de Saida do Porto; 25% apds a conclusdo da rede na Av. Rio Mearim; 20% apds a
conclusdo da rede no entre o dos prédios de Operagdes, DOP e Oficina e nas ruas Rio Anil, Rio Balsas e
12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs . . _p P . 'g . . 5
Rio Bacanga; 10% apds a conclusdo da rede do Patio H até a EEE-02; 10% apos a conclusdo da rede do
Centro de Negdcios, na Av. Rio Itapecuru na Area Priméria até a EEE-05; e 20% ap6s a conclusdo da rede
na Av. Rio Itapecuru fora da Area Priméria.
O item sera medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% ap6s a conclusdo da rede da
EEE-01 (PRC) até a Av. Rio Mearim; 35% ap6s a concluséo da rede da EEE-02 até ao PV na Rua Rio
125 Rede Recalque PRI ., . 5 . .
Bacanga (préximo a DOP); 15% apds a conclusdo da rede da EEE-03 até o PV na Av. Rio Itapecuru (ainda
na Area Priméria); e 25% da EEE-05 até a ETE.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, | _ . ) X L. . . o . N
) < . L g " . " K Lo q O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.6 instalagGes elétricas, tubulagbes e instalagdes hidro-sanitarias, . . " X - .
o o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-1.
urbanizagdo e paisagismo.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, | _ . ) X L. . . o . N
) < . L g " . " K Lo q O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.7 instalagGes elétricas, tubulagbes e instalagdes hidro-sanitarias, . . " X . .
o o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-2.
urbanizagdo e paisagismo.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n@ 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, | _ . ) X L. . . o . N
) < . L g " . " K Lo q O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.8 instalagGes elétricas, tubulagbes e instalagbes hidro-sanitarias, . . " X . .
o o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-3.
urbanizagdo e paisagismo.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, | _ . ) X L. . . o . N
) < . L g " . " K Lo q O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.9 instalagGes elétricas, tubulagbes e instalagdes hidro-sanitarias, . . " X . .
o o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-4.
urbanizagdo e paisagismo.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, | _ . ) X L. . . o . N
) < . L g " . " K T q O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
12.10 instalagGes elétricas, tubulagbes e instalagdes hidro-sanitarias, . . " X - .
R o equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento da EEE-5.
urbanizagdo e paisagismo.
12.11 ETE
Infraestrutura, inclusive Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, . , . . . - , N
R N ~ . O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusio da metade
12,111 Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de . ) ~ .
. . do total de elementos de fundagdo; e 50% apés a conclusdo de todos os elementos de fundagdo.
Residuos, Locagdo da obra
O item sera medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 50% ap6s a conclusdo da da laje da
12.11.2 Superestrutura ETE; 25% ap6s a conclusdo da desforma da estrutura da dos Reatores Biolégicos; e 25% ap6s a
conclusdo dos demais elementos estruturais da ETE.
L ) " . O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 35% apds a instalagdo do sistema de
Reatores Bioldgicos - Equipamentos, Instalagdes elétricas, o , N . L ) ~
12.11.3 - o R tratamento preliminar; 25% apds a conclusdo do sistema de injegdo de bolhas; e 40% apds a conclusdo
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. ) L
de todos o sistema de Reatores Bioldgicos.
L. . " L O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a instalagdo do
Decantadores Secunddrios - Equipamentos, Instalagdes elétricas, i ) ~ .
12.11.4 ~ AR X equipamento Removedor de Lodo; e 50% ap6s a conclusdo de todos o sistema de Decantadores
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. L.
Secundarios.
12115 Tanque de Contato - Equipamentos, InstalagGes elétricas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do tanque de contato.
12116 Tanque de Lodo - Equipamentos, InstalagBes elétricas, Instalagdes | O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Tanque de Lodo.
12117 Centrifugador de Lodo - Equipamentos, InstalagGes elétricas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Centrifugador de lodo.
12118 Entrada de Energia, Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a conclusdo da instalagdo de todos os
o SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do complexo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
12.11.9 Urbanizagdo (cercamento, acessos) e paisagismo . L . _p - .( ) P P ¢
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
O item serd medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% ap6s a conclusdo das
melhorias na ETE do Bergo 100; 25% apds a conclusdo das melhorias na ETE do Bergo 102; 25% ap6s a
12.12 Melhoria nas ETEs dos Bergos 100 e 108 ~ . ¢ °ap . = 'g >ap
conclusdo das melhorias na ETE do Bergo 103; e 25% apos a conclusdo das melhorias na ETE do Bergo
108.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a aprovagdo de todos os documentos que
1213 DataBook e As Built P (un) apds a aprovag q

compdem Data Book e As Built




