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Obra Bancos
Conclusão da Praça de Resíduos

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS  16,66%  16,66%  16,66%  16,66%  16,66%  16,66%

 2 PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO  50,00%  50,00%

 3 Execução de sondagem  100,00%

 4 PRAÇA DAS CACAMBAS  3,00%  55,00%  42,00%

 5 CENTRAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  33,80%  33,80% 32,60%

 5.1 COBERTURA  50,00%  50,00%

 5.2 TETO  100,00%

 5.3 PINTURA EXTERNA  100,00%

 5.4 RAMPA E PASSEIO  100,00%

 6 ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS  15,07%  7,90%  6,94%  43,92%  20,97%

 6.1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 6.2 FUNDAÇÃO DIRETA  100,00%

 6.3 SUPERESTRUTURA  100,00%

 6.4 ACABAMENTOS  0,89%  61,89%  37,23%

 6.4.1 PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETO  100,00%

 6.4.2 PISO E TETO  1,00%  57,00%  42,00%

 6.5 PORTÕES  100,00%

 6.6 TANQUES  20,71%  25,93%  53,36%

 6.6.1 ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO  100,00%

 6.6.2 ESTRUTURA  100,00%

 6.6.3 ACABAMENTO E TAMPAS METÁLICAS  100,00%

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 7.1 CABOS  100,00%

 7.2 ELETRODUTOS  100,00%

 7.3 DISJUNTORES E CAIXAS  100,00%

 7.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  100,00%

 7.5 ILUMINAÇÃO  100,00%

 7.6 MATERIAL A PROVA DE EXPLOSÃO- ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS  100,00%

 8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 9 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM  100,00%

 10 SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  100,00%

 11 PAISAGISMO  17,93%  29,20%  52,87%

 11.1 ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL PARA O GRAMADO  100,00%

 11.2 CANTEIROS E ESPÉCIES ORNAMENTAIS  25,00%  75,00%

 11.3 PLACAS DE CONCRETO, ÁREA E ALVENARIA PARA SUPORTE DAS 
COMPOSTEIRAS

 50,00%  50,00%

 12 PAVIMENTAÇÃO  49,35%  25,32%  25,32%

 12.1 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO  100,00%

 12.2 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO  50,00%  50,00%

 13 CERCA  50,00%  50,00%

 14 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida dos Portugueses Porto do Itaqui - Itaqui - São Luís / MA

(98) 3216-6509 / carlos.ribeiro@emap.ma.gov.br 
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