PROJETO:

PoORTODO PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO BERGO 103, INSTALAGAO DE CABECOS DE AMARRAGCAO NO BERCO 103 E REFORGO EM EDIFICAGAO DA SE-03 NO BERGO 106 -
ITAQU I PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA E NOTA TECNICA

[ Ne: OR-020.030-304-00-004 [ DATABASE: jun/23 [ REVISAO: 6
BDI SERVICO: 29,35% | ENCARGOS SOCIAIS: desonerados
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
ITEM CODIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. C/ BDI P.TOTAL %

RECUPERAGAO DO BERGO 103, REFORGO DA EDIFICAGAO DA SE-03 DO BERGO 106 E

0 INSTALACAO DE CABECOS NO BERCO 103
1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 12.559.803,45 29,24%
1.1 COMP009 Composicao Administragdo local un. 1,00 2.504.102,95 2.504.102,95 5,829%
1.2 Estruturas tempordrias de construgdo
121 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2 6,00 398,46 2.390,76 0,006%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
1.2.2 INST_PROV Composi¢do InstalagBes de canteiro un. 1,00 221.947,02 221.947,02 0,517%
1.2.3 98459 SINAPI Tapume com telha metilica. AF_05/2018 m2 320,00 151,43 48.457,60 0,113%!
1.2.4 COMPO51 Composi¢do Isolamento da obra com tela plastica em polipropileno m?2.dia 1.109,99 4,91 5.450,05 0,013%!
1.2.5 COMP025 Composi¢do Plataforma de trabalho - Recuperag&o Estrutural - Bergo 103 cj 1,00 6.814.491,24 6.814.491,24 15,863%
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00
126 5212556 DNIT m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada un.dia 8.805,00 2,47 21.748,35 0,051%
didria
1.2.7 DESP_CANT Composi¢do Manutengdo do canteiro un. 1,00 2.861.700,55 2.861.700,55 6,662%
1.2.8 COMP059 Composi¢cdo Plataforma de trabalho - Reforgo Edificagdo Subestagdo cj 1,00 79.514,93 79.514,93 0,185%
2 FACE INFERIOR DO BERCO - 103 29.752.132,07 69,26%
21 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressdo m? 40.850,00 2,91 118.873,50 0,277%!
2.2 Sinais de corrosdo, e na laje e vigas
221 1600990 DNIT Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1.047,11 928,51 972.252,10 2,263%
222 5915433 ONIT Carga, manobra e descarga de matgrial demolido em caminh3o basculante t 2.513,06 41,87 105.221,98 0,245%
de 6 m? - carga manual e descarga livre
2.23 5914344 DNIT Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 163.349,16 1,06 173.150,10 0,403%
2.2.4 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada t 2.513,06 88,73 222.984,16 0,519%
2.25 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m? 11.523,00 19,76 227.694,48 0,530%
2.2.6 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressdo m? 11.523,00 2,91 33.531,93 0,078%
Limpeza das armaduras preservadas com granalha de ago e pintura de
227 COMPO18 Composigdo protecdo sobre superficies metdlicas com aplicagdo de 01 demao de primer m? 11.523,00 98,00 1.129.254,00 2,629%
epoxi rico em zinco, e = 35 micra (Baseado em Sinapi 100716 e ORSE 2314)
2.2.8 COMP019 Composi¢do Ancoragem e montagem das armaduras de refor¢o kg 207.422,40 24,56 5.094.294,14 11,859%
229 COMPOS7 Composicio Férma metalica para viga de concreto com escoramento metdlico — com m? 1.000,00 85,09 85.090,00 0,198%

reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)

Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 40 MPa - confecgdo
2.2.10 COMPO58 Composigdo em betoneira 600L - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e m? 107,00 932,94 99.824,58 0,232%
SINAPI 94973)

Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade

2211 1106088 DNIT m? 107,00 71,31 7.630,17 0,018%
de 30 m?/h - confecgiio em central dosadora de 30 m*/h 3
Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos
2.2.12 1107748 DNIT superficiais e reforgos estruturais - confecgdo em misturador e langamento m? 966,11 13.330,61 12.878.835,62 29,980%
projetado
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o
2213 01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e c de coleta, 'm e capeamento de m? 107,00 30,82 3.297,74 0,008%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressao
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".
2.3 Recomposi¢do das vigas
- Férma metalica para viga de concreto com escoramento metdlico — com
231 COMPO57 Composicao m2 1.680,00 85,09 142.951,20 0,333%
posic reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427) °
232 407819 DNIT Armag3o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 33.304,80 15,06 501.570,28 1,168%
Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 40 MPa - confecgdo
233 COMPO58 Composigdo em betoneira 600L - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e m? 233,04 932,94 217.412,33 0,506%
SINAPI 94973)
234 1106088 ONIT Langamento mecamc~o de concreto com bomba rebocavel com capacidade m 233,04 71,31 16.618,08 0,039%
de 30 m*/h - confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos
235 1107748 DNIT superficiais e reforgos estruturais - confecgdo em misturador e langamento m? 16,32 13.330,61 217.555,55 0,506%
projetado
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o
236 01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e constando de coleta: moldage.mne Cép?amento de“ m? 233,00 30,82 7.182,29 0,017%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressao
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test",
24 COMP052 Composi¢do Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratérios m2 40.850,00 133,75 5.463.687,50 12,719%
2.5 Abertura de acesso para pessoal
E: a3 i 2@ i fundi 1 2
251 4805767 DNIT mscavacao manual em material de 22 categoria na profundidade de 1 ma m? 99,58 81,49 8.115,14 0,019%
PAL i -D=1, - i
252 2003838 ONIT TL.IbO de c?ncreto Al comercial para drenagem ,50 m - fornecimento m 19,50 1.294,30 25.238,85 0,059%
e instalacdo
253 4815671 DNIT Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 65,13 18,49 1.204,33 0,003%!
254 1600990 DNIT Demolicdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 58,95 928,51 54.732,87 0,127%|
255 5915433 DNIT Carga, manobra e descarga de matgrial demolido em caminhdo basculante t 141,47 41,87 5.923.46 0,014%
de 6 m? - carga manual e descarga livre
2.5.6 5914344 DNIT Transporte com caminhdo basculante de 6 m® - rodovia pavimentada tkm 9.195,73 1,06 9.747,47 0,023%
2.5.7 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 141,47 88,73 12.552,88 0,029%
258 COMPO57 Composigdo Forrt\‘a mftallca para \Nnga‘ de confreto cgm escoramento metalico — com m? 25,20 85,09 2.144,26 0,005%
reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)
2.59 407819 DNIT Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 34.812,51 15,06 524.276,35 1,220%
Concreto Fck = 40MPa, trago 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia
2.5.10 94973 SINAPI i ( ! / arei m? 58,95 729,21 42.984,74 0,100%

média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 600 L. Af_05/2021

2511 1106088 ONIT Langamento mecach de concreto com bomba rebocavel com capacidade m? 58,05 7131 2.203,51 0,010%
de 30 m*/h - confeccdo em central dosadora de 30 m*/h

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o

2512 | 0100101500 EMOP controle do concreto e de coleta, m e capeamento de ms 58,95 30,82 1.816,74 0,004%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressdo

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".
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PROJETO:
PorTODO PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO BERGO 103, INSTALAGAO DE CABECOS DE AMARRAGCAO NO BERCO 103 E REFORGO EM EDIFICAGAO DA SE-03 NO BERGO 106 -
ITAQU I PLANILHA ORCAMENTARIA, BDI, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA E NOTA TECNICA
[ Ne: OR-020.030-304-00-004 [ DATABASE: jun/23 [ REVISAO: 6
BDI SERVICO: 29,35% | ENCARGOS SOCIAIS: desonerados
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
ITEM c6DIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. C/ BDI P.TOTAL %
0 RECUPERAGAO DO BERGO 103, REFORGO DA EDIFICAGAO DA SE-03 DO BERGO 106 E
INSTALACAO DE CABECOS NO BERCO 103
2.6 Abertura de acesso para
26.1 4805767 DNIT Escavacio manual em material de 22 categoria na pro dela2m m? 192,53 81,49 15.689,28 0,037%
262 2003838 DNIT Tubo de cfmcreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento m 37,70 1.204,30 48.795,11 0,114%
e instalacdo
263 4815671 DNIT Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 158,08 18,49 2.922,90 0,007%!
26.4 1600990 DNIT Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 113,96 928,51 105.816,89 0,246%|
265 5915433 ONIT Carga, manobra e descarga de mate.rial demolido em caminh3o basculante ¢ 27351 41,87 11.452,03 0,027%
de 6 m? - carga manual e descarga livre
26.6 5914344 DNIT Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 17.778,42 1,06 18.845,12 0,044%
2.6.7 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada t 273,51 88,73 24.268,90 0,056%
268 COMPOS7 Composicio Fémj\‘a mfta’lica para \:iga‘ de confreto cgm escoramento metalico — com m? 48,72 85,00 414558 0,010%
reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)
2.6.9 407819 DNIT Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 67.304,18 15,06 1.013.600,95 2,360%;
2.6.10 04973 SINAPI Conc.reto Fck:ADMPa, trago 1:1.,6:1,9 (em mass.a seca de cimento/ areia m? 113,96 72921 83.103,83 0,193%
média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 600 L. Af_05/2021
2611 1106088 DNIT Langamento mecén'\c? de concreto com bomba rebocavel com capacidade m? 113,96 71,31 8.126,78 0,019%
de 30 m?/h - confeccdo em central dosadora de 30 m*/h
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o
2612 01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e constando de coletaf moldaggmhe cepéamento de~ m 113,96 30,82 3.512,37 0,008%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressdo
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

3 PARAMENTO FRONTAL BERCO - 103 424.503,61 0,988%
3.1 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressdo m? 1.375,00 2,91 4.001,25 0,009%
3.2 Sinais de corrosdo, e

3.2.1 1600990 DNIT Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 1,00 928,51 928,51 0,002%!

322 5915433 ONIT Carga, manobra e descarga de matgrial demolido em caminh3o basculante ¢ 2,40 41,87 100,48 0,000%
de 6 m? - carga manual e descarga livre

3.2.3 5914344 DNIT Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 156,00 1,06 165,36 0,000%

3.2.4 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada t 2,40 88,73 212,95 0,000%

3.2.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m? 11,11 19,76 219,55 0,001%

3.2.6 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressdo m? 11,11 2,91 32,33 0,000%

3.2.7 COMPO019 Composicdo Ancoragem e montagem das armaduras de refor¢o kg 465,00 24,56 11.420,40 0,027%!
Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos

3.2.8 1107748 DNIT superficiais e reforgos estruturais - confecgdo em misturador e langamento m? 3,00 13.330,61 39.991,83 0,093%
projetado

3.3 Jungdo entre segmentos

331 1600990 DNIT Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 5,00 928,51 4.642,55 0,011%

332 5915433 DNIT Carga, manobra e descarga de matgrial demolido em caminhdo basculante t 12,00 41,87 502,44 0,001%
de 6 m® - carga manual e descarga livre

333 5914344 DNIT Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 780,00 1,06 826,80 0,002%!

3.3.4 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 12,00 88,73 1.064,76 0,002%

3.3.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m? 55,56 19,76 1.097,86 0,003%!

3.3.6 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'dgua sob pressdo m? 55,56 2,91 161,67 0,000%!

33.7 COMP019 Composi¢do Ancoragem e montagem das armaduras de reforco kg 350,00 24,56 8.596,00 0,020%!
Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos

338 1107748 DNIT superficiais e reforgos estruturais - confecgdo em misturador e langamento m? 12,50 13.330,61 166.632,62 0,388%
projetado

3.4 COMP052 Composicdo Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratdrios m? 1.375,00 133,75 183.906,25 0,428%!
4 FACE SUPERIOR DO BERGO 103 5.087,42 0,012%
4.1 Barreira de contengdo de bordo

211 3108015 ONIT Férmas fie @mpenfado p\a}tificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m? 8,88 251,97 2.237,49 0,005%
confeccdo, instalacéo e retirada

4.1.2 407819 DNIT Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 96,00 15,06 1.445,76 0,003%!

413 94973 SINAPI Conc.reto Fck =40MPa, trago lhzl.,6:1,9 (em massfi seca de cimento/ areia me 072 729,21 525,03 0,001%
média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 600 L. Af_05/2021

414 1108055 ONIT Arvgamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgdo em m 0,01 427094 38,43 0,000%
misturador e lancamento manual

4.1.5 COMP020 Composi¢do Transporte e montagem un. 12,00 68,21 818,52 0,002%!
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o

416 | 01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e ¢ de coleta, m & capeamento de m 072 30,82 2219 |  0,0001%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressao
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

5 INSTALACAO DO NOVO CABECO DE AMARRACAO 29 A e 30 A 93.651,25 0,218%

5.1 Superestrutura

5.1.1 1600990 DNIT Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m? 4,72 928,51 4.382,56 0,010%!

512 5915433 ONIT Carga, manobra e descarga de matgrial demolido em caminh3o basculante ¢ 1133 41,87 474,30 0,001%
de 6 m* - carga manual e descarga livre

5.1.3 5914344 DNIT Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 736,32 1,06 780,49 0,002%!

5.1.4 COMP048 Composicdo Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada t 11,33 88,73 1.005,13 0,002%!

5.1.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m? 17,66 19,76 348,96 0,001%

5.1.6 3806402 DNIT Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'adgua sob pressdo m? 17,66 2,91 51,39 0,000%

517 94973 SINAPI Cornc.reto ‘Fck =40MPa, trago 1:1»,6:1,9 (em masse seca de cimento/ areia m 5,06 729,21 3.689,80 0,009%
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 L. Af_05/2021

518 1106088 ONIT Langamento mecén'\cP de concreto com bomba rebocavel com capacidade m? 5,06 7131 360,82 0,001%
de 30 m*/h - confeccdo em central dosadora de 30 m*/h

5.1.9 407819 DNIT Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 514,00 15,06 7.740,84 0,018%

5.1.10 COMP027 Composigdo Furacdo e aplicagdo de resina para ancoragem quimica das barras unid 32,00 164,16 5.253,12 0,012%
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o

5111 |  01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e ¢ de coleta, 'm e capeamento de m 5,06 30,82 1559 | 0,0004%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressao
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

5.2 Estrutura Metélica
5.2.1 COMP028 Composicao Fabricagdo e fornecimento de cabego de amarragao unid 2,00 19.443,38 38.886,76 0,091%
5.2.2 COMP029 Composicdo Transporte e instalagdo de cabego de amarragdo unid 2,00 15.260,57 30.521,14 0,071%
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PROJETO:
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I N2: OR-020.030-304-00-004 | DATA BASE: jun/23 REVISAO: 6
BDI SERVICO: 29,35% | ENCARGOS SOCIAIS: desonerados
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
ITEM c6DIGO FONTE SERVICOS UNID. QUANT. P.UNIT. C/ BDI P.TOTAL %
0 RECUPERAGAO DO BERGO 103, REFORGO DA EDIFICAGAO DA SE-03 DO BERGO 106 E
INSTALACAO DE CABECOS NO BERCO 103
6 INSTALACAO DA NOVA VIGA DE TRAVAMENTO DO ELETROCENTRO 16.808,32 0,039%!
6.1 SUPERESTRUTURA
6.1.1 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m2 2,30 19,76 45,44 0,0001%
6.1.2 407819 DNIT Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacio kg 326,00 15,06 4.909,56 0,011%!
6.1.3 3108015 DNIT Formas de co:np'ensado Plastlflc‘ado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 m? 7,63 251,97 1.922,53 0,004%
vez - confeccdo, instalacdo e retirada
Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 40 MPa - confecgdo
6.1.4 COMPO058 Composicdo em betoneira 600L - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e m? 1,42 932,94 1.324,77 0,003%
SINAPI 94973)
6.1.5 1106088 ONIT Langarnento mecanico de concrefo com bomba rebocével com m 142 71,31 101,26 0,000%
capacidade de 30 m*/h - confeccio em central dosadora de 30 m®/h
6.1.6 90439 SINAPI Furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm - unid 86,00 65,12 5.600,32 0,013%
Ancoragem Armadura
6.1.7 90441 SINAPI Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm - Langamento unid 2,00 13325 266,50 0,001%
Concreto
6.1.8 2407972 DNIT Fornecimento e aplicagdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi kg 6,13 96,62 592,28 0,001%!
6.1.9 COMPOS3 Composicio Fornecimento e instalagdo de chumbador em ago zincado, tipo Parabolt, unid 8,00 512 40,96 0,000%
1/4"x3.1/4"
6.1.10 COMPO5S Composicio F?rnec\inento, fabncagao., trarfsport‘e e |‘n5ta~Ia;ao de chapa 8 mm, ke 5,50 11875 657,87 0,002%
dimensdes conforme projeto, inclusive ligacdes soldadas
6.1.11 COMPOS4 Composicio Fornecimento, fabricagdo, transporte e instalagdo de perfil Ue 150x75x20 ‘e 33,55 38,84 1.303,08 0,003%
mm # 3,75 mm
Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o
6.1.12 01.001.0150-0 EMOP controle do concreto e constando de coletaf moldagémhe c‘ap‘eamento de~ m 142 30,82 43,75 0,0001%
corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressdo
aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

7 ATIVIDADES FINAIS 106.140,21 0,247%
7.1 COMP023 Composi¢do As built e databook un. 1,00 35.891,72 35.891,72 0,084%!
7.2 COMP026 Composi¢do Desmontagem do canteiro un. 1,00 9.762,49 9.762,49 0,023%
7.3 COMP024 Composicdo Limpeza final m? 10.200,00 5,93 60.486,00 0,141%

TOTAL: R$ R$ 42.958.126,33

Nota 1: O valor para o item administragdo local esta acima do percentual recomendado pelo TCU devido a especificidade do trabalho e consequente necessidade de profissionais para atendimento deste tipo de obra especifica.

Nota 2: Por se tratar de um trabalho de recuperagao, alguns itens apresentados na planilha foram estimados. As quantidades poderdo ser definidas com precisdo apenas ap6s o inicio dos trabalhos de demoliggo.
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